

č. 298

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Usnesení ZMP č. 373 ze dne 2. 8. 2018, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
2. Usnesení ZMP č. 495 ze dne 13. 12. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
3. Usnesení ZMP č. 249 ze dne 17. 6. 2019, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
4. Usnesení ZMP č. 17 ze dne 3. 2. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
5. Usnesení ZMP č. 69 ze dne 27. 4. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
6. Usnesení ZMP č. 175 ze dne 22. 6. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
7. Návrh usnesení OI/2, předkládaný ke schválení na jednání ZMP dne 14. 9. 2020 na odsouhlasení méněprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 6 na méněpráce.
8. Důvodovou zprávu ve věci odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
9. Žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020 zhotovitele stavby, spol. TSS GRADE, a.s., IČO 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO 05561027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

II. S c h v a l u j e

vícepráce na předmětné stavbě, přičemž výsledná hodnota těchto prací je 715 500 Kč bez DPH (865 755 Kč včetně DPH) dle změnového listu č. A/062 zhotovitele stavby, a přípravu dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo a následné uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ se spol. TSS GRADE, a.s., IČO 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO 05561027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

Číslo ZMP: 016

Datum konání ZMP: 14. 9. 2020

Označení návrhu usnesení: OI/4

Pokračování usn. č. 298

III. U k l á d á

Radě města Plzně

zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31.01.2021

Zodpovídá: Mgr. Šindelář  
Ing. Grisník