

**Zápis z jednání Komise RMP pro nakládání s majetkem
ze dne 16. 8. 2012**

OI/1 Uzavření dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI Č. 2012/000730 v souvislosti se změnou ve výstavbě páteřní komunikace – větví 6 a 7 vše v lokalitě Borská pole, Zelený trojúhelník - jih - PALAMON CONSULTING a.s., IMMORANT Plzeň s.r.o., a Keen Properties s.r.o.

KNM doporučuje RMP:

- I. Schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. 2012/000730 uzavřené 28. 5. 2012 mezi městem Plzeň a PALAMON CONSULTING a.s., IČ 282 62 077, IMMORANT Plzeň s.r.o., IČ: 27385990 a Keen Properties s.r.o., IČ: 27451283, jehož předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací Stavby komunikace a Stavby světelné signalizace a to:
1. Článek IV. odst. 2. Smlouvy nové znění:
„2. Město se zavazuje nejpozději do 31. prosince 2013 dokončit Stavbu komunikace a zahájit její užívání.“.
 2. Článek IV. odst. 4. Smlouvy nové znění:
„4. Město se zavazuje nejpozději do 31. prosince 2013 dokončit Stavbu světelné signalizace a zahájit její užívání.“.
 3. Článek V. odst. 2. Smlouvy nové znění:
„2. Keen Properties se v souladu s čl. V. odst. 1. této smlouvy zavazuje předat městu všechna pravomocná stavební povolení vydaná v rámci investiční akce „Zelený trojúhelník - jih, blok č. 4, bytové domy, Plzeň - Borská pole“ nutná pro realizaci Stavby komunikace, a to do 15. září 2012.“.
 4. Článek V. odst. 3. Smlouvy nové znění:
„3. IMMORANT se v souladu s čl. V. odst. 1. této smlouvy zavazuje předat městu všechna pravomocná stavební povolení vydaná v rámci investiční akce „Obchodně administrativní centrum - Plzeň, Borská pole“ nutná pro realizaci Stavby komunikace, a to do 15. září 2012.“.
 5. Článek V. odst. 4. Smlouvy nové znění:
„4. PALAMON se v souladu s čl. V. odst. 1. této smlouvy zavazuje předat městu všechna pravomocná stavební povolení vydaná v rámci investiční akce „Výstavba prodejního centra Zelený trojúhelník - jih, Plzeň“ a v rámci investiční akce „Obchodně administrativní centrum - Plzeň, Borská pole - Úprava komunikace Větev 7“ nutná pro realizaci Stavby komunikace, a to do 15. září 2012.“.
 6. Článek V. odst. 5. Smlouvy nové znění:
„5. PALAMON se zavazuje předat městu všechna pravomocná stavební povolení, která jsou nutná pro realizaci Stavby světelné signalizace, a to na Odbor investic Magistrátu města Plzeň, Jagelonská 8, Plzeň, nejpozději do 15. září 2012.“.
 7. V článku VII. odst. 1. Smlouvy se slova „nejpozději do 30. září 2012“ nahrazují slovy „nejpozději do 31. října 2012“.
 8. Článek VII. odst. 2. Smlouvy nové znění:
„2. Každá smluvní strana, tj. každý z Investorů i město, má právo od této smlouvy odstoupit, nebude-li nejpozději do 30. dubna 2013 zahájena Stavba komunikace.“.
 9. Článek VII. odst. 3. Smlouvy nové znění:
„3. PALAMON a město mají každý právo od této smlouvy odstoupit, nebude-li nejpozději do 30. dubna 2013 zahájena Stavba světelné signalizace.“.
 10. Ve Smlouvě se dosavadní příloha Koordinační situace nahrazuje novou Koordinační situací, která tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.
 11. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- II. Schválit uzavření samostatně předložených dodatků k smlouvám nájemním a smlouvám na převod TDI (předkládány samostatně MAJ MMP a SVSMP).

Kopie z internetu