

NÁVRH USNESENÍ

VARIANTNÍ NÁVRH

Č.: ze dne: 20. 6. 2013

Ve věci: Změna technického řešení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků.
Zahájení projektové přípravy a zajištění následné realizace akcí „Odkanalizování Koterov“ a „Odkanalizování Staré Lobzy“.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

I. Bere na vědomí

Důvodovou zprávu ve věci návrhu změny technického řešení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků, rizika související s touto změnou a zařazení akce projektové přípravy Odkanalizování Koterova do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP při zachování objemu finančních prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013.

VARIANTA A)

II. Schvaluje

1. Změnu technického řešení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků.
2. Rozdělení realizace stavby Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa na dvě fáze. V první fázi bude realizován úsek od napojení na ÚKS – 1. etapu po šachtu Š98 dle změněného technického řešení. Ve druhé fázi, jejíž vybudování bude sloužit pro připojení lokalit části Bručné a Olympie, bude realizován úsek DN 400 za šachtou Š98 dle původního technického řešení.
3. Realizaci pouze první fáze 2. etapy s předpokládanými náklady cca 75 mil. Kč bez DPH (91 mil. Kč vč. DPH), tj. bez nároku na navýšení schválených celkových prostředků na akci „Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“.
4. Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů o 60 000 tis. Kč na akci „Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“.
5. Zahájení projektové přípravy této změny ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby vč. zajištění změny územního rozhodnutí a vydání nového stavebního povolení.

6. Zařazení akcí projektové přípravy „Odkanalizování Koterov“ s předpokládanými náklady cca 3,0 mil. Kč bez DPH (3,6 mil. Kč vč. DPH) a „Odkanalizování Staré Lobzy“ s předpokládanými náklady cca 0,5 mil. Kč bez DPH (0,6 mil. Kč vč. DPH) do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP.
7. Zařazení akcí realizace stavby „Odkanalizování Koterov“ s předpokládanými náklady cca 71,0 mil. Kč bez DPH (86,0 mil. Kč vč. DPH) a „Odkanalizování Staré Lobzy“ s předpokládanými náklady cca 4,1 mil. Kč bez DPH (5,0 mil. Kč vč. DPH) do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP.
8. Výjimku použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 95 200 tis. Kč na projekty a realizaci akcí „Odkanalizování Koterov“ a „Odkanalizování Staré Lobzy“.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit změnu technického řešení a rozdělení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa dle bodu II/1, 2.
Termín: 31. 10. 2013
2. Zařadit akce dle bodu II/6,7 do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP.
Termín: 31. 8. 2013
3. Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů souvisejících s výkupy pozemků v lokalitě Koterov a Staré Lobzy.
Termín: 31. 12. 2013
4. Zajistit úpravu rozpočtu a rozpočtového výhledu v návaznosti na přijaté usnesení v souladu s přílohou č. 9 (varianta A).
Termín: 31. 12. 2013

Zodpovídá: Ing. Rund
M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský, bod III/1,2
Ing. Kuglerová, bod III/3,4

VARIANTA B)

II. S c h v a l u j e

1. Zachování původního technického řešení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa dle vydaného územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.
2. Rozdělení realizace stavby Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa na dvě fáze z důvodu úspory finančních prostředků. V první fázi bude realizován úsek DN 800 od napojení na ÚKS – 1. etapu po šachtu Š98. Ve druhé fázi, jejíž vybudování bude sloužit pro připojení lokalit části Bručné a Olympie, bude realizován úsek DN 400 za šachtou Š98.

3. Realizaci pouze první fáze akce „ Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“ s předpokládanými náklady cca 144,8 mil. Kč bez DPH (175,2 mil. Kč vč. DPH).
4. Zvýšení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů o 25 000 tis. Kč na akci „Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“.
5. Zahájení výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, první fáze.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit rozdělení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa dle bodu II/2.
Termín: 31. 10. 2013
2. Zajistit úpravu rozpočtu a rozpočtového výhledu v návaznosti na přijaté usnesení v souladu s přílohou č. 9 (varianta B).
Termín: 31. 12. 2013

Zodpovídá: Ing. Rund
M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský, bod III/1
Ing. Kuglerová, bod III/2

VARIANTA C)

II. S c h v a l u j e

1. Změnu technického řešení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa z důvodu úspory finančních prostředků.
2. Rozdělení realizace stavby Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa na dvě fáze. V první fázi bude realizován úsek od napojení na ÚKS – 1. etapu po šachtu Š98 dle změněného technického řešení. Ve druhé fázi, jejíž vybudování bude sloužit pro připojení lokalit části Bručné a Olympie, bude realizován úsek DN 400 za šachtou Š98 dle původního technického řešení.
3. Realizaci pouze první fáze 2. etapy s předpokládanými náklady cca 75 mil. Kč bez DPH (91 mil. Kč vč. DPH), tj. bez nároku na navýšení schválených celkových prostředků na akci „ Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“.
4. Snížení použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů o 60 000 tis. Kč na akci „Úslavský kanalizační sběrač – II. et.“.
5. Zahájení projektové přípravy této změny ve stupních dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby vč. zajištění změny územního rozhodnutí a vydání nového stavebního povolení.
6. Zařazení akcí projektové přípravy „Odkanalizování Koterov“ s předpokládanými náklady cca 3,0 mil. Kč bez DPH (3,6 mil. Kč vč. DPH) a „Odkanalizování Staré

Lobzy“ s přepokládanými náklady cca 0,5 mil. Kč bez DPH (0,6 mil. Kč vč. DPH) do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP.

7. Výjimku použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 4 200 tis. Kč na projekty akcí „Odkanalizování Koterov“ a „Odkanalizování Staré Lobzy“.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

1. Zajistit změnu technického řešení a rozdělení realizace stavby – Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa dle bodu II/1,2.
Termín: 31. 10. 2013
2. Zařadit akce dle bodu II/6 do jmenovitého seznamu investičních akcí OI MMP.
Termín: 31. 8. 2013
3. Zajistit finanční zdroje na krytí výdajů souvisejících s výkupy pozemků v lokalitě Koterov a Staré Lobzy.
Termín: 31. 12. 2013
4. Zajistit úpravu rozpočtu a rozpočtového výhledu v návaznosti na přijaté usnesení v souladu s přílohou č. 9 (varianta C).
Termín: 31. 12. 2013

Zodpovídá: Ing. Rund
M. Zrzavecký
Ing. Kozohorský, bod III/1,2
Ing. Kuglerová, bod III/3,4

Zprávu předkládá: Ing. P. Rund, náměstek primátora
Zprávu zpracoval dne: Ing. Evžen Kaucký, OI MMP, 28.5. 2013
Schůze ZMP se zúčastní: Ing. P. Rund, náměstek primátora
Ing. E. Kaucký, vedoucím OI MMP
Projednáno s: Ing. J. Kozohorským, ŘTÚ MMP
Ing. H. Kuglerovou, ŘEÚ MMP
Ing. M. Soukupem, vedoucí OSI MMP
Ing. E. Benešem, ředitel ÚKEP

Vyvěšeno na úřední desce: Nepodléhá zveřejnění
Projednáno v RMP: 20. 6. 2013

dle zák. č. 128/2000 Sb.
č.us.: