

D ů v o d o v á z p r á v a

1) Název problému a jeho charakteristika

Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ a pověření RMO P2 ke schválení případných více a méně prací

2) Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením RMO P2 č. 37/2014 ze dne 12.3.2014 byl schválen vítěz zadávacího řízení na stavbu „Mateřská škola se sportovním zaměřením“. Usnesením ZMO P2 č.18/2014 ze dne 25.3.2014 byly schváleny podstatné náležitosti smlouvy o dílo a následně dne 1.4.2014 byla smlouva o dílo s výhercem zadávacího řízení společností Metrostav a.s. podepsána. V současné době již probíhá výstavba mateřské školy. S ohledem na poměrně krátký termín výstavby (do 15.8.2014) je nutno pružně reagovat na řešení všech případných technických problémů, které na stavbě mohou vzniknout a z toho případná úprava projektu - více a méně práce.

ZMO P2 má svá jednání 1x za 3 měsíce. Po dobu výstavby je to v letošním roce pouze 24. června a poté až 23. září 2014. V případě, že by v průběhu výstavby bylo nutno řešit změny - více a méně práce, bylo by nutno konečnou cenu stavby a tím i změnu soupisu prací (rozpočtu) schválit v ZMO P2 až 23. září 2014 - do té doby by musela být stavba zastavena a nepokračovalo by se v realizaci. Tím by nebylo možno dodržet daný termín výstavby a předpokládaný termín otevření mateřské školy k 1.září 2014 by nebylo možno dodržet.

RMO P2 má možnost se ke schválení více a méně prací sejít operativně, případné změny na základě pověření ZMO P2 projednat a schválit vč. dodatku ke smlouvě o dílo v co nejkratším termínu.

Výše popsaná změna v kompetencích orgánů obce byla konzultována s odborem dozoru a kontroly veřejné správy na Ministerstvu vnitra ČR – viz příloha č. 1 a 2.

3) Předpokládaný cílový stav

Pověření RMO P2 k projednání a schválení více a méně prací u investiční akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ a k uzavření případných dodatků ke smlouvě o dílo

4) Navrhované varianty řešení

Viz návrh usnesení

5) Doporučená varianta řešení

Viz návrh usnesení

6) Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Případné více práce budou financovány z rozpočtu pro MŠ na rok 2014.

7) Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení