

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci: Rozsah dodatečných prací a podmínky jejich realizace včetně podmínek pro změnu smlouvy na základě výsledků z 1. jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu „ MŠ v Plzni Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ “

Na základě požadavku čl. 5.6., bodu 6) Zásad pro zadávání veřejných zakázek ze dne 30.1.2014, předkládáme informativní zprávu o rozsahu dodatečných prací a podmínky jejich realizace včetně podmínek pro změnu smlouvy na základě výsledků z 1. jednacího řízení bez uveřejnění na stavbu „MŠ v Plzni Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ “.

Zhotovitel stavby po uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací při kontrole izolací sousedního objektu zjistil, že podklady pro provádění sjednané veřejné zakázky neřeší napojení hydroizolace nové MŠ na tento objekt. Z důvodů zamezení pronikání zemní vlhkosti do tohoto objektu bylo nutné tyto izolace provést.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozsahu dodatečných prací a podmínkách jejich realizace včetně podmínek pro změnu smlouvy na základě výsledků z 1. jednacího řízení bez uveřejnění (dále JŘBU), které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bylo zadání provedení dodatečných stavebních prací technicky neoddělitelných od původní veřejné zakázky, bezprostředně na ně navazující a nutné pro její dokončení. Podrobná specifikace prací byla ve formě oceněného soupisu prací vyčíslena na 5 855,00 Kč bez DPH.

Schválení vícenákladů realizace stavby v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací sjednaných 1. JŘBU, a uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 se zhotovitelem stavby bylo projednáno a schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 33 dne 30. 1. 2014.

Dodatek ke smlouvě o dílo na dodatečné práce sjednané 1. JŘBU byl uzavřen dne 22. 4. 2014.

Oznámení o zadání zakázky na dodatečné práce sjednané 1. JŘBU bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 6. 5. 2014.

Písemná zpráva zadavatele o zadání zakázky na dodatečné práce sjednané 1. JŘBU byla předložena k informaci do VZVZ dne 7. 5. 2014.

Zprávu předkládá:	Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	
Zprávu zpracoval dne:	Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	27. 5. 2014
Schůze ZMP se zúčastní:	Mgr. Pavel Šindelář, nám. primátora Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	
Obsah zprávy projednán s:	Ing. Pavlem Šindelářem, nám. primátora Ing. Jiřím Kozohorským, ŘTÚ	souhlasí