

Důvodová zpráva

1/ Návrh problému a jeho charakteristika

Žádost Bc. Václava Václavíka, předsedy Tělovýchovné jednoty Košutka Plzeň, občanského sdružení o prodloužení termínu dokončení oprav z 15. 9. 2014 na 30. 9. 2014 ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/003111.

2/ Konstatování současného stavu

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 459 ze dne 18. 6. 2014 bylo schváleno poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň, občanskému sdružení, IČ 14703785, Karlovarská 123/126, Plzeň ve výši 300 000,- Kč na opravu zázemí TJ, opravu omítek šaten, rekonstrukci hřiště na beach volejbal na adrese V Lomech 9a, Plzeň a na opravy vstupu a kanalizace, Karlovarská 123, Plzeň. Dne 6. 8. 2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. 2014/003111.

Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení podala dne 9. 9. 2014 žádost o prodloužení termínu dokončení díla z 15. 9. 2014, který je uveden ve smlouvě, na 30. 9. 2014. Ke změně termínu je připraven dodatek č. 1 ke smlouvě, který je uveden v příloze č. 4 tohoto usnesení.

K projednávání tohoto materiálu dochází dva dny po uplynutí tohoto termínu. Tuto záležitost však nešlo projednávat v termínu před datem uvedeným ve smlouvě, protože jednání ZMP bylo dlouhodobě plánováno a následně vyhlášeno na 17. září 2014.

3/ Předpokládaný cílový stav

Prodloužení termínu provedení opravy zázemí TJ, opravy omítek šaten, rekonstrukce hřiště na beach volejbal na adrese V Lomech 9a, Plzeň a opravy vstupu a kanalizace, Karlovarská 123, Plzeň z 15. 9. 2014 na 30. 9. 2014 a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/003111 na prodloužení termínu provedení opravy

4/ Navrhované varianty řešení

Nejsou.

5/ Doporučená varianta řešení

Není.

6/ Finanční náklady

Nejsou.