

ZMO Plzeň 3 dne 12. 12. 2018

USNESENÍ

č.: 104

ze dne: 12.12.2018

ve věci: Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3

I. bere na vědomí

1. akce zrealizované v roce 2018
2. doporučení RMO Plzeň 3

II. schvaluje

jmenovitý plán investičních akcí, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí – příloha uložena na Úřadu MO Plzeň 3

III. ukládá


tajemníkovi ÚMO Plzeň 3 zajistit realizaci připravených staveb dle návrhu rozpočtu na rok 2019

Termín: 31.12.2019

Zodpovídá: vedoucí odboru
stavebně správního a investic

Mgr. David Procházka
starosta MO Plzeň 3

Odpovídá schválenému
a podepsanému usnesení



Ing. Petr Baloun
místostarosta MO Plzeň 3

Plán investic na rok 2019

Stavební investice na rok 2019

Por. č.	Název akce	Vyžaduje stupeň dokumentace	Přidělena dotace	Aktuální stupeň projektové přípravy	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Zpracovatel PD	Předpoklad začátku realizace	Komentář
1	Rekonstrukce ulice Chatová	DPS	-	DSP	9 813	Ing. Škubalová	03/2019	podpis smlouvy se zhotovitelem 6.11.2018
2	Kompaktní automatický parkovací systém	sloučené ÚR a SP	-	sloučené ÚR a SP	8 408	Arch. Hausner	04/2019	aktuálně vyjádření správce síť, pak sloučené územní a stavební řízení
3	Rozšíření parkovacích míst v ul. U Borského parku (Parkhotel)	sloučené ÚR a SP	-	-	6 107	Ing. Arnet	04/2019	aktualizace vyjádření dotč. orgánů, pak sloučené územní a stavební řízení
4	Lábkova - zvětšení parkoviště ve slepé ul.	sloučené ÚR a SP	-	-	15 228	Ing. Arnet	05/2019	aktuálně vyjádření ORP a MMP, pak sloučené územní a stavební řízení
5	Park. stání u hasičů přední Skvrňany	sloučené ÚR a SP	-	-	3 986	Ing. Arnet	06/2019	aktualiz. zpracování příjmovinek, pak sloučené územní a stavební řízení
Celkem :					43 542 tis. Kč			

Investice MŠ na rok 2019

Por. č.	Název akce	Vyžaduje stupeň dokumentace	Přidělena dotace	Aktuální stupeň projektové přípravy	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Zpracovatel PD	Předpoklad začátku realizace	Komentář
6	Videotelefony v MŠ	DPS	-	prováděcí PD	2 776	Ing. Daněk	02/2019	dokumentace pro provedení stavby, probíhá VŘ
7	Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4	DPS	OPŽP	prováděcí PD	1 033	Ing. arch. Mastný	05/2019	opakovaná VŘ, příslib dotace OPŽP, probíhá VŘ
8	Rekonstrukce sociálního zařízení 49. MŠ Puškinova 5	DPS	-	prováděcí PD	721	Ing. Ulš	07-08/2019	vyvěšen investiční záměr do 31.12.2018
Celkem :					4 530 tis. Kč			

Připravované investiční akce 2020 - 2022

Por. č.	Název akce	Vyžaduje stupeň dokumentace	Možnost dotace	Aktuální stupeň projektové přípravy	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Zpracovatel PD	Předpoklad začátku realizace	Komentář
9	Rekonstrukce ulice Nad Úhřaviou	DÚR a DSP	-	-	15 450	Ing. Anděl	07/2019	územní řízení, deprovací DSP
10	61. MŠ Nade Mlý 3, Rekonstrukce pláště budovy	DÚR a DSP	OPŽP	-	5174	Ing. Anděl	07/2019	realizace dle výsledků zařazení dotace, 6.11.2018 vydané Stav. pov., nabyvá pr. mocí
11	Vybudování nového pavilonu 55. MŠ Mandlova 6 - zvýšení kapacity	DÚR a DSP	ano	Stav. povolení	16 932	arch. Mastný	-	vydané stavební povolení, platnost do 6.6.2022
12	Přístavba hasičské zbrojnice Plzeň - Skvrňany	DÚR a DSP	ano	Stav. povolení	24553	Ing. Anděl	-	vydané stavební povolení, platnost do 15.8.2019
13	Úprava parkovacích stání Lábkova + kontejnerová stání	DÚR a DSP	-	Studie	259	Ing. Červený	-	vychází z podnětu občanů
14	Zateplení 27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4	realizační PD	nevychází	realizační PD	3664	Ing. Anděl	-	není potřeba SP, na dotaci nevychází
15	Zateplení 32. MŠ Reslova 22	realizační PD	nevychází	realizační PD	2594	Ing. Anděl	-	není potřeba SP, na dotaci nevychází
16	Úprava komunikace Mandlova u 55. MŠ Mandlova 6	DÚR a DSP	-	-	-	-	-	-
17	Rekonstrukce vnitrobloku Schwarzova 17 - 23	DÚR a DSP	-	příprava	-	-	-	projektovou přípravu zajišťuje SVSMP
18	Parkovací stání v ulici Edvarda Beneše	DÚR a DSP	-	příprava	-	-	-	projektovou přípravu zajišťuje SVSMP
19	Rozšíření parkoviště Lábkova 29-43 a Karla Steinera 30-40	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	-
20	Vybudování 2 autobusových zastávek Valcha (ul. Dobřanská)	DÚR a DSP	-	-	-	-	-	-
21	Máchova (VŠ) parkoviště	DÚR a DSP	-	-	2000*	-	-	-
22	Vnitroblok Raisova - Majerova	DÚR a DSP	-	zastavena	určí studie	-	-	Zastaveno
23	22 MŠ, Z. Wintra 19, Obnova venkovní fasády včetně prvků na budově	DÚR a DSP	-	zastavena	3000*	-	-	Zastaveno
24	22 MŠ, Mánesova 67, Rekonstrukce hřiště	DSP	-	-	-	-	-	-
25	22 MŠ, Mánesova 67, Rekonstrukce terasy	DSP	-	-	-	-	-	-
26	24 MŠ, Schwarzova 4, Rekonstrukce malé terasy	DSP	-	-	-	-	-	-
27	27 MŠ, Dvořákova 18, Rekonstrukce střechy se zateplením	DSP	OPŽP	-	-	-	-	-
28	61 MŠ, na Práhonu 9, Zateplení fasády	DSP	OPŽP	-	-	-	-	-
29	Vybudování parkovacích stání v ul. Havříšská	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	-
30	Vybudování parkovacích stání v ul. Waltrova 1-13	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	-
31	Plocha na separovaný odpad - ul. K Silu, Valcha	-	-	-	-	-	-	-
32	63. MŠ, Lábkova 30 - zateplení objektu	-	-	-	-	-	-	-
33	Parkovací stání u objektu Pecháčkova 11-39 (zkapacitnění parkování)	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	nové zařazení akce
34	Parkovací místa Terezie Brzkové 18-28	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	nové zařazení akce
35	Parkování Waltrova 2-4	DÚR a DSP	-	studie	-	-	-	nové zařazení akce
36	Výtahy 27 MŠ, Dvořákova 4 a 18	DSP	-	-	-	-	-	nové zařazení akce
37	Vybudování nového objektu MŠ na Valše	DÚR a DSP	ano	-	-	-	-	nové zařazení akce
38	Rozvoj a dostavba areálu Škodaldám	-	-	-	-	-	-	nové zařazení akce