







Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		A/ 018	
Dotčená část stavby:		SO 703 Stavební objekt měnárna	
Název / označení změny:		doplnění přímotopů	
Podklad pro změnu:		změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Změna se týká dovybavení objektu měnárny topnými tělesy, které PD neobsahovala a bez kterých nelze trvale zabezpečit požadovanou vnitřní teplotu v zimních měsících.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		23641,87 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		23641,87 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatel	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		