

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049**

Stavební akce:		<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		<b>A/ 030</b>	
Dotčená část stavby:		SO 652.1 Trolejové vedení	
Název / označení změny:		změna typu základu	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změnou typu základu z hranolového na trubkový bylo umožněno osazení standardních trakčních stožárů v požadované výšce nad terénem, a to při současném hlubším založení základů do rostlého terénu. Hlubší založení bylo nutné pro zajištění stability stožárů, vzhledem ke skutečné podobě geologie staveniště. Změna nastala v případě základů stožárů č. 88, 85, 121, 123, 125, 127, 129.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Vliv změny na cenu díla:			
Náklady na změnu celkem:		67 086,97 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		232 365,32 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		165 278,35 Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		