

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049**

Stavební akce:	<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>A/051</b>		
Dotčená část stavby:	SO 101.2 ULICE U BORSKÉHO PARKU		
Název / označení změny:	nerealizování prací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>V rámci koordinace stavby „Prodloužení TT na Borská pole“ s akcí „Revitalizace konečné stanice linky č.4 u Borského parku“ byly z SO 101.2 na žádost investora vyčleněny činnosti, které se překrývají. Tyto činnosti nebudou realizovány. Položky těchto činností jsou uvedeny v příloze. Finální dispozice projektu revitalizace nebyla v době zpracování PDPS „Prodloužení TT na Borská pole“ známa</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			-615 173,26 Kč bezDPH
přípočty celkem:			0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-615 173,26 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	13-06-2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	13-06-2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	13-06-2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	13-06-2020	
- TDS objednatele	Jiří März	13-06-2020	
- TDS	Petr Rezler	13-06-2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	13-06-2020	