







**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049**

Stavební akce:		<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		<b>B/ 006</b>	
Dotčená část stavby:		SO 101.4_IROP_Z Dobřanská ulice	
Název / označení změny:		překlasifikování odpadu	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Vzhledem k dlouhodobému historickému využití předmětného území Československou armádou bylo uvažováno s výskytem kontaminovaných zemín v podloží stavby. Množství kontaminované zeminy bylo stanoveno odborným odhadem v procentech z celkového objemu zemních prací. Čerpání souvisejících položek rozpočtu mělo být prováděno dle skutečnosti na stavbě. Vzhledem k nutnosti urychlení stavebních prací, vyplývajících ze zkráceného harmonogramu stavby, nebylo z časových důvodů možné provádět odběr a vyhodnocení vzorků u zeminy ihned v rámci zemních prací na staveništi – vytěžená zemina byla odvezena nejprve na mezideponii, kde bylo na základě rozboru rozhodnuto o stupni její kontaminace a provedeno zařazení do kategorie odpadu. Poté byla zemina odvezena na příslušnou skládku.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:		<b>ANO</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>- 70 306,98 Kč bezDPH</b>	
přípočty celkem:		<b>102 718,02 Kč bezDPH</b>	
odpočty celkem:		<b>173 025,- Kč bezDPH</b>	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10-06-2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	10-06-2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10-06-2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10-06-2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10-06-2020	
- TDS	Petr Rezler	10-06-2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10-06-2020	