

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		B/ 010	
Dotčená část stavby:		SO 101.5 TOČKA DOBRÁNSKÁ	
Název / označení změny:		Doplnění vodících pruhů podle NIPI	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Při převjímce SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění vodících pruhů pro nevidomé nad rámec odsouhlasené DSP. Toto bylo následně dojednáno na jednání dne 21.4.2020 (viz.zápis). Rozsah úprav byl upraven dle požadavků NIPI do situace trvalého dopravního značení a schválen odborem dopravy MMP.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		34 824,77 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		34 824,77 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron	1 3.-06- 2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar	1 3.-06- 2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	1 3.-06- 2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	1 3.-06- 2020	
- TDS objednatele	Jiří März	1 3.-06- 2020	
- TDS	Petr Rezler	1 3.-06- 2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	1 3.-06- 2020	