

Statutární město Plzeň
Odbor investic MMP
Jagellonská 8
306 32 Plzeň

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka
PL/ 12/2020/BrVyřizuje/telefon
Ing. Bron /602521495Místo, datum
V Plzni, 21.8.2020**Stavba : Prodloužení tramvajové trati na Borská pole****Věc: Změna**

Vážený investore,

v souvislosti s realizací stavebních prací na stavbě s názvem: „*Prodloužení tramvajové trati na Borská pole*“ si Vám dovoluujeme oznámit následovné nerealizované práce, které jsou součástí smlouvy o dílo a jejích dodatků, na níže uvedených stavebních objektech:

SO 001.1 OPD Sejmutí ornice a kořenového systému– změna č. A/052

Na základě skutečně realizovaných prací, ve smyslu zaměření bylo odtěženo menší množství ornice oproti předpokladu v PD.

SO 301.6 Kanalizace – samostatná tramvajová trať - změna č. A/053

Nerealizovalo se označení kanalizace, které správce nepožaduje.

SO 301.1.1 Vodovodní řady a přípojky část 1– změna č. A/054

Nerealizovalo se označení vodovodu stanovené PD, které správce nepožaduje. Dále se nerealizovalo dodání vodoměru, který nebyl z důvodu přesunu existujícího potřebný.

SO 301.1.1 Vodovodní řady a přípojky část 3– změna č. A/055


Nerealizovalo se označení vodovodu stanovené PD, které správce nepožaduje.

SO 301.1.1 Vodovodní řady a přípojky část 4– změna č. A/056

Nerealizovalo se označení vodovodu stanovené PD, které správce nepožaduje.

SO 402.1 SSZ Klatovská - Kaplířova – změna č. A/057

Nerealizovala se skříň pro ruční ovládání semaforů, kterou správce nepožadoval.



SO 501.2 Provizorní přeložka horkovodu - změna č. A/058

Nerealizoval se odvoz a uložení odpadu na skládku.

SO 651.1 Tramvajová trať - změna č. A/059

Při samotné realizaci mazníků provozovatel PMDP zjistil, že na zabezpečení všech mazacích míst na kolejích postačuje 10 ks mazníků z plánovaných 11 ks a tím se 1 ks nerealizoval.

SO 711.2 Kaplířova 4/1738 - Protihluková opatření - změna č. A/ 060

Na plánovaném domu se měla udělat výměna oken, kterou majitel domu odmítl z důvodu, že si okna měnil před pár lety.

SO 711.2 Kaplířova 6/1739 - Protihluková opatření - změna č. A/ 061

Na plánovaném domu se měla udělat výměna oken, kterou majitel domu odmítl z důvodu, že si okna měnil před pár lety.

SO 301.3 IROP Kanalizace - Kaplířova ulice - změna č. B/011

Na stavbu se dodalo určité množství zeminy ze skládky bez poplatku.


SO 301.1.1 Vodovodní řady a přípojky část 4- změna č. B/012


Nerealizovalo se označení vodovodu stanovené PD, které správce nepožaduje.

Žádám vás o odsouhlasení uvedených změn.

S pozdravem

Ing. Petr Bron
Hlavní stavbyvedoucí



 **GRADE, a.s.**
pobočka Česká republika
Pražákova 1008/69, Štýřice
639 00 Brno
IČ: 027 60 035 DIČ: CZ02765055

Přílohy : 12 x evidenční list změny
2x seznam změn

