

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Prodloužení tramvajové trati na Borská pole		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	A/052		
Dotčená část stavby:	001.1_OPD SEJMUTÍ ORNICE A KOŘENOVÉHO SYSTÉMU		
Název / označení změny:	nerealizování prací		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Na základě skutečně realizovaných prací, ve smyslu zaměření, bylo odtěženo menší množství ornice oproti předpokladu v PD.		
Vliv změny na termín dokončení díla:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
Vliv změny na cenu díla:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ANO
Náklady na změnu celkem:			-2 107 449,30 Kč bezDPH
přípočty celkem:			0,- Kč bezDPH
odpočty celkem:			-2 107 449,30 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		