

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce: **Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**

Změna stavby / projektové dokumentace č. **A/062**

Dotčená část stavby: SO 101.2 ULICE U BORSKÉHO PARKU

Název / označení změny: úprava autobusové zastávky a okolí

Podklad pro změnu: Změna PD

Zápis ve stavebním deníku ze dne: č. listu ze dne

Návrh pro změnu podal: TSS Grade, a.s. Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

- Na základě požadavků vznesených v rámci předčasného užívání, požadavků Policie ČR a NIPI je nutné provést následující práce:
- úprava a předláždění šachty CETIN;
 - předláždění a úprava zastávky BUS 2 u hotelové školy a okolí z důvodů mělkého uložení stávajících sítí a nutných výškových úprav mezi komunikací a domy (výška anglických dvorků, kterou nebylo možno upravit bez zásahu do budov);
 - dovoz chybějící ornice.

Vliv změny na termín dokončení díla: **NE**

Vliv změny na cenu díla: **ANO**

Náklady na změnu celkem: **715 500 Kč bezDPH**

přípočty celkem: **0,- Kč bezDPH**

odpočty celkem: **715 500 Kč bezDPH**

Přílohy: soupis méněprací - víceprací **příloha č.1**

zápisy ve SD **příloha č.2**

zápisy z KD /z projednání, porady/ **příloha č.3**

ostatní, fotodokumentace, situace atd. **příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		