

## D ů v o d o v á z p r á v a

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě výsledků zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 373 ze dne 02.08.2018, byla mezi statutárním městem Plzeň a spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“ (dále jen „Zhotovitel“), uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, včetně přemostění silnice I/27. Součástí projektu je dále vybudování nového terminálu MHD a POVED v Dobřanské ulici, odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště. Usnesením č. 495 ze dne 13. 12. 2018 schválilo ZMP uzavření Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, usnesením č. 249 ze dne 17.06.2019 schválilo ZMP uzavření Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě, usnesením č. 17 ze dne 3. 2. 2020 uzavření Dodatku č. 3 k předmětné smlouvě usnesením č. 69 ze dne 27. 4. 2020 uzavření Dodatku č. 4 k předmětné smlouvě, usnesením č. 175 ze dne 22. 6. 2020 uzavření Dodatku č. 5 k předmětné smlouvě, návrhem usnesení OI / 2 bylo předloženo ke schválení na jednání ZMP dne 14. 9. 2020 uzavření dodatku č. 6 na méněpráce ve výši – 3.510.492,22 Kč bez DPH.

V případě víceprací a méněprací, tedy dodatků, které mají dopad do předmětu díla a ve většině případů též do ceny díla, dochází ke změně údajů, které schválilo ZMP svým usnesením, když schvalovalo uzavření samotné smlouvy o dílo, a proto je schvalování takových dodatků ke smlouvě předkládáno opět ZMP.

Ke dni 25. 8. 2020 OI MMP eviduje další žádost ze dne 21. 8. 2020 o změnu smlouvy o dílo, která obsahuje jednu změnu k odsouhlasení:

- **Změna č. 1: SO 101.2 Ulice U Borského parku – změna č. A 62**

Na základě požadavků vznesených na základě předčasného užívání, Policie ČR a NIPI je nutné provést úpravu a předláždění šachty CETIN, úpravu a předláždění zastávky BUS 2 u hotelové školy a okolí, a to z důvodu mělkého uložení stávajících sítí a nutných výškových úprav mezi komunikací a domy (výška anglických dvorků, kterou nebylo možné upravit bez zásahu do budov). Z důvodu nutných výškových úprav bylo nutné dovézt chybějící ornici.

Objekt	ZL	Popis	Změny záporné	Změny kladné	Rozdíl ceny ve změně Celkem
SO 101.2	A/062	<a href="#">Úprava autobusové zastávky a okolí</a>	0,-	715.500,-	715.500,-

Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 2 (Evidenční list, návrh změny stavby).

### **REKAPITULACE:**

Objekt	ZL	Popis	Změny záporné	Změny kladné	Rozdíl ceny ve změně Celkem	Fáze ZBV
SO 101.2	A/062	<a href="#">Úprava autobusové zastávky a okolí</a>	0,-	715.500,-	715.500,-	Návrh
<b>Celkem</b>			<b>0,-</b>	<b>715.500,-</b>	<b>715.500,-</b>	

Uvedené změny jsou uváděny v Kč bez DPH.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ mezi statutárním městem Plzeň a spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

### **4. Navrhované varianty řešení**

Nejsou navrhovány varianty řešení.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Dle bodu II. návrhu usnesení.

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Finanční prostředky na realizaci prací jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu Odboru investic na rok 2020 a střednědobém výhledu rozpočtu 2021 – 2023.

### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Dle bodu III. návrhu usnesení.

### **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí**

Usnesení ZMP č. 373 ze dne 02.08.2018

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=93238](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=93238)

Usnesení ZMP č. 495 ze dne 13.12.2018

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=94489](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94489)

Usnesení ZMP č. 249 ze dne 17.06.2019

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=96880](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=96880)

Usnesení ZMP č. 17 ze dne 03.02.2020

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=99176](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=99176)

Usnesení ZMP č. 69 ze dne 27. 4. 2020

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=99968](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=99968)

Usnesení ZMP č. č. 175 ze dne 22. 6. 2020

[https://usneseni.plzen.eu/bin\\_Soubor.php?id=100713](https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=100713)

## **9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni**

Ke dni 1. 9. 2020 nejsou evidovány závazky či pohledávky Zhotovitele vůči městu Plzni.

## **10. Přílohy**

1. Žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020
2. Evidenční list č. A/062