

č. 333

I. B e r e n a v ě d o m í

1. Skutečnost, že dne 26. 3. 2014 byla na základě zadávacího řízení uzavřena mezi městem Plzní jako objednatelem a společností POHL cz, a.s. jako zhotovitelem smlouva o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“.
2. Skutečnost, že uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 32 ze dne 30. 1. 2014 s tím, že následně Zastupitelstvo města Plzně svěřilo svým usnesením č. 308 ze dne 12. 6. 2014 pravomoc rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě Magistrátu města Plzně, odboru investic, a to za podmínky, že uzavřením dodatku nedojde k navýšení ceny za dílo o více než 20 % z původně sjednané ceny za dílo a že finanční závazky z uzavřeného dodatku budou ke dni jeho uzavření kryty ze schváleného rozpočtu Odboru investic.
3. Závěry znalce České geologické služby, dle kterých je „mikrotuneláž“ jakožto ve smlouvě sjednaná forma realizace stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“, s ohledem na zjištěné geologické podloží, nevhodná, ba dokonce stěží použitelná.
4. Důvodovou zprávu ve věci svěřeni kompetence Radě města Plzně k rozhodnutí o ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“.

II. S v ě ř u j e

Radě města Plzně

pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi městem Plzní jako objednatelem a společností POHL cz, a.s. jako zhotovitelem na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“, a to za podmínky, že v dohodě o ukončení smlouvy o dílo nebude sjednán žádný finanční závazek města Plzně v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

rozhodnout o uzavření dohody dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2015

Zodpovídá: Mgr. Šindelář  
Ing. Grisník