

Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 139/2015 ze dne 29. 07. 2015

Číslování položek níže uvedených koresponduje s rekapitulací stavebního objektu (neoceněný soupis prací), seznamem prací a vyjádřením projektanta a technického dozoru (u návrhu usnesení bylo nutno oddělit samostatně vícepráce a méněpráce):

Provedení méněprací:

náklady z nabídky v Kč bez DPH

3	Desky Grenamat	234 970,--
8	Změna typu dveří dle PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby)	3 084,--
11	Demontáž původního schodiště	1 087,80
16	Odečet izolace soklu a změna zdiva	4 692,20

Celkem

243 834,--

Provedení víceprací:

předpokládané náklady v Kč bez DPH

1	Podlaha v baru z keramické dlažby	33 200,--
2	Předstěna v baru, galerie	120 700,--
4	Podium - desky Grenamat	18 700,--
5	Rohy v sále - omítka, podlaha	15 200,--
6	Přeložka dešťového svodu	9 800,--
7	Vstupní dveře - napojení na EPS	81 100,--
9	Samoavírače dveří	6 600,--
10	Venkovní dveře - příplatek za rozšíření skleněné plochy	8 600,--
12	Výztuž podkladního betonu z Kari sítí	9 400,--
13	Čela a boky schodnic	9 600,--
14	SDK podhled protipožární, místnost 1.10	2 800,--
15	SDK podhled galerie a obklad VZT kanálu	31 700,--
17	Kotvení balkonového zábradlí	24 400,--
18	Základ pro nosný sloup	43 600,--
19	Podpěrná konstrukce v předsáli	97 600,--
20	Náhrada neexistujícího věnce v předsáli	19 200,--
21	Obklad stěn panely Idealtec cosmos	54 500,--
22	Osvětlení v sálu	153 800,--
3	Nátěr stěn proti otěru (náhrada za desky Grenamat)	5 200,--

Celkem

745 700,--

Celkové navýšení ceny díla bez DPH bude po provedení JŘBU č. 1 a započtení méněprací cca ve výši 502 000,- Kč bez DPH, tj. **6,2 %** z ceny stavby z výběrového řízení.