

Plán investic a investiční výhled MO Plzeň 3

Stavební investice na rok 2024

Poř. č.	Název akce	Projektová příprava			Realizace				Dotace			Poznámka
		Studie	Územní rozhodnutí	Stavební povolení	Výběrové řízení	Předpoklad začátku realizace	Předpoklad konce realizace	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Možnost dotace	Předpokl. výše dotace v tis. Kč	Přídělená dotace v tis. Kč	
I1/24	Rozvoj areálu Škodaland - nákup vybavení	-	-	-	2024	2024	2024	800	NE	-	-	Nákup vybavení, zastínění areálu, rozšíření mola
I2/24	Rozšíření parkovacích stání Waltrova	2018	2023		01/2024	04/2024	11/2024	14 600	NE	-	-	
I3/24	Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Skvrňany	2019	Ize využit původní SP		03/2023	05/2023	02/2024	19 000	ANO	7 500	7 500	Dotace poskytnuta, dokončení stavební realizace akce z r. 2023
I4/24	Rekonstrukce vnitrobloku Plachého X Korandova	2021	2023		03/2024	05/2024	06/2025	20 900	NE	-	-	Předmětem je výstavba parkovacích stání a odkanalizování-projekt dodává SVS MP
I5/24	Rekonstrukce povrchu bývalá LPG Vejprnická	2021	2023		09/2024	2024	2024	500	NE	-	-	Pouze přeložka realizovaná ČEZ Distribuce, stavební realizace dle dokončení přeložky, pravděpodobně rok 2025
I6/24	Parkovací pruh v ulici Edvarda Beneše podél FN Plzeň	-	2023		2023	09/2023	03/2024	11 000	NE	-	-	Dokončení stavební realizace akce z r. 2023
I7/24	Náves v Radobyčicích - úpravy parkování	2020	2023		-	09/2024	12/2024	0	NE	-	-	Projekt PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru
I8/24	Parkovací stání u zastávky Sulislavská, Křimická ulice	2022	2023		02/2024	06/2024	10/2024	2 000	NE	-	-	
I9/24	Rekonstrukce a dostavba veřejných WC Zadní Skvrňany	2021	2023		07/2024	09/2024	2025	3 000	NE	-	-	Přestavba na kavárnu, senior/family point-v roce 2024 zajištění PD+možnost zahájení stavebních prací dle připravenosti
I10/24	Úpravy hasičské zbrojnice Radobyčice	2023	-	2024	2024	2024	2024	2 500	NE	-	-	Umístění jednoho garážového stání
I11/24	Úpravy prostor budovy ÚMO3, sady Pětatřicátníků 7, 9	2023	-	2024	2024	2024	2024	2 500	NE	-	-	Úprava nevyhovujícího prostoru-bezbariérového přístupu
I12/24	Měření úsekové rychlosti na průtahu obcí Radobyčice-Dlážděná ulice	-	-	-	2024	2024	2024	1 200	NE	-	-	Vítězný projekt participativního rozpočtu Rozhodněte sami
								78 000 tis. Kč	-	7 500 tis. Kč	7 500 tis. Kč	

Investice MŠ na rok 2024

Poř. č.	Název akce	Projektová příprava			Realizace				Dotace			Poznámka
		Studie	Územní	Stavební povolení	Výběrové řízení	Předpoklad začátku realizace	Předpoklad konce realizace	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Možnost dotace	Předpokl. výše dotace	Přídělená dotace	
MŠ1/24	Instalace pitných fontán 55. MŠ, Mandlova 6	-	není vyžadováno		02/2024	04/2024	05/2024	400	NE	-	-	
MŠ2/24	Doplnění klimatizací a vzduchotechniky do MŠ	09/2023	není vyžadováno		2024	2024	2024	3 000	NE	-	-	32.MŠ, 61.MŠ, 27.MŠ, 49.MŠ, 55.MŠ (VZT), 70.MŠ
MŠ3/24	Vybudování nové MŠ Valcha	2022	2023		2024	-	-	2 000	ANO*	-	-	Realizace projektu v závislosti na termínu předání DSP od developera Nové Valchy (V-Invest), v roce 2024 dokončení projektové přípravy pro realizaci stavby, výběr zhotovitele
MŠ4/24	Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19	2024	-	2024	2024	2025	2026	1 000	NE	-	-	Studie + projektová dokumentace
MŠ5/24	Rekonstrukce elektroinstalace ve 4 pavilonech 55. MŠ, Mandlova 6	2023	není vyžadováno		11/2023	01/2024	04/2024	4 400	NE	-	-	Realizace za chodu MŠ
MŠ6/24	Zastřešení venkovní terasy 49. MŠ, Puškinova 5	-	není vyžadováno		02/2024	04/2024	05/2024	400	NE	-	-	
MŠ7/24	Rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance 63. MŠ, Lábkova 30	2024	bude upřesněno		05/2024	07/2024	08/2024	3 000	NE	-	-	Pracoviště - Lábkova 30
								14 200 tis. Kč	-	0 tis. Kč	-	

Projektová příprava investic v roce 2024

Poř. č.	Název akce	Projektová příprava			Realizace				Dotace			Poznámka
		Studie	Územní rozhodnutí	Stavební povolení	Výběrové řízení	Předpoklad začátku realizace	Předpoklad konce realizace	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH	Možnost dotace	Předpokl. výše dotace v tis. Kč	Přidělená dotace v tis. Kč	
p1	Projektová příprava	viz připravované investiční akce 2025 -2028						8 000	NE	-	-	studie proveditelnosti, projektové a realizační dokumentace atd.
								8 000 tis. Kč	-	-	-	

Připravované investiční akce 2025 - 2028

Poř. č.	Název akce	Projektová příprava			Realizace				Možnost dotace	Poznámka
		Studie	Územní rozhodnutí	Stavební povolení	Výběrové řízení	Předpoklad začátku realizace	Předpoklad konce realizace	Odhadované náklady v tis. Kč vč. DPH		
P2	Zkapacitnění parkování Pecháčkova	2017	2024	2025			9 350	NE*	PODMÍNĚNÁ REALIZACE - závisí na provedení přeložky fa ČEZ	
P3	Zastávka MHD Na Rozhraní	-	2022	2024	2025	2025	2 500	NE*	Projektovou přípravu zajišťovala SVS, PODMÍNĚNÁ REALIZACE - závisí na provedení přeložky fa ČEZ	
P4	Rozšíření možnosti parkování Máchova -Politických vězňů	2022	2024	2025	2025	2025	5 000	NE*		
P5	Úprava parkování Jakuba Škardy - Vejprnická 8	2023	2024	2025	2025	2025	5 000	NE*		
P6	Úprava parkování Macháčkova 8	2023	2025	2025	2026	2026	3 000	NE*	Projekt včetně společného povolení bude zajišťovat SVS	
P7	Vnitroblok Majerova - rozšíření parkovacích míst	2023	2025	2025	2026	2026	4 000	NE*	Projekt včetně společného povolení bude zajišťovat SVS	
P8	Úprava a rekonstrukce ulice Tomanova	2023	2024	2025	2025	2026	12 000	NE*		
P9	Revitalizace veřejných prostranství sídliště Skvrňany	2023	2025	dle průběhu projektové přípravy			40 000	ANO*	zpracování realizační dokumentace regenerace sídliště Skvrňany ve spolupráci s ÚKR MP	
P10	Revitalizace veřejných prostranství sídliště Bory	2023	dle aktualizace studie	2023 - 2026			40 000	ANO*	zpracování zadání studie řešení regenerace sídliště Bory ve spolupráci s ÚKR MP	
P11	Parkoviště a chodník v Dobřanské ulici, Valcha	2022	2025	2025	2026	2026	8 000	NE*		
P12	Rekonstrukce ulice Dobřanská včetně vybudování autobusových zast.	dle koordinace s OI MMP a SVS MP (zajišťují projektovou přípravu)					-	NE*	koordinace s důrazem na co možná nejrychlejší realizaci	
P13	Revitalizace údolí Vejprnického potoka	2024	2026	2026	2026	2027	2030	20 000	NE*	
P14	Rekonstrukce 27. MŠ, Dvořákova 18	-	-	2024	2024	2025	2025	8 000	NE*	
P15	Zateplení 61. MŠ Na Průhonu 9	-	2026	2026	2026	2027	2027	4 000	NE*	realizace v závislosti na vývoji obsazenosti MŠ
P16	Stavební úpravy Lábkova x K. Steinera	2022	2025	2025	2026	2026	2026	5 000	NE*	nová parkovací místa
P17	Rekonstrukce ulice K Černicím	-	2025	2026	2026	2026	2027	5 000	NE*	
P18	Rekonstrukce ulice Do Luk	-	2025	2026	2026	2026	2026	4 000	NE*	
P19	Stavební úpravy Lábkova	2022	2026	2026	2026	2027	2027	5 000	NE*	úprava křižovatky, přechod pro chodce
P20	Rekonstrukce střechy a zateplení 27. MŠ, Dvořákova 4	-	-	2026	2026	2027	2027	3 700	NE*	dotace jen na VZT, jinak nesplňuje parametry
P21	Rekonstrukce části ulice Mandlova (příjezd k 55. MŠ)	2021	2024	2025	2026	2026	2026	7 000	NE*	navazující akce na rozšíření 55. MŠ Mandlova
P22	Vybudování parkovacích stání Havířská	2022	2026	2026	2026	2027	2027	5 000	NE*	
P23	Úprava okolí parkovacího domu Skupova	2019	v závislosti na realizaci parkovacího domu					1 500	NE*	návaznost na výstavbu parkovacího domu - zajišťuje MMP
P24	Úprava parkovacích stání v ulicích Terezie Brzkové a Macháčkova	2023	2024	2025	2025	2025	20 000	NE*	projekt včetně společného povolení a prováděcí dokumentaci bude zajišťovat SVS	
P25	Rekonstrukce vnitrobloku Boetingerova X Sukova 1.etapa	2022	2024	dle průběhu projektové přípravy			2 000	NE*	z veřejného projednávání vzešlo velké množství připomínek, které jsou nyní vypořádávány; uvedené náklady jsou počítány na projekt	
P26	Rekonstrukce 63 MŠ, Karla Steinera 27	-					15 000	NE*	kompletní rekonstrukce - rozvody sítí,elektro, povrchy	

* možnost čerpání dotace bude prověřována při zadávání přípravy jednotlivých akcí