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Návrh usnesení
	Č.:
	……
	ze dne: 
	7. 9. 2017



	Ve věci:
	Uzavření dodatků ke SOSB uzavřeným v souvislosti se stavbou 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o., prodloužení termínu.




Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně

B e r e   n a   v ě d o m í

1. 		Smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 2016/000288 na odkoupení TDI do majetku města Plzně a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2016/000290.               
2. 	Žádost investora o uzavření dodatků k výše uvedeným smlouvám o smlouvách budoucích.


S c h v a l u j e

1.  	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2016/000288 ze dne 18. 2. 2016 uzavřené mezi městem Plzní jako budoucím kupujícím a společností Křimická stavební s.r.o., IČ 27660150, se sídlem Praha 5, Plzeňská 98, jako budoucím prodávajícím. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to tak, že:

v článku V. PROCES UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY se v bodě 5) text: 
„ …nejpozději do 30. září 2017 …….“
nahrazuje textem:
„…nejpozději do 30. září 2018…….“

Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2016/000288 ze dne 18. 2. 2016 zůstávají beze změny.

2. 	Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/000290 ze dne 18. 2. 2016 uzavřené mezi městem Plzní jako budoucím oprávněným, společností CORTUSA GROUP s.r.o., IČ 28019814, se sídlem Plzeň, Žitná 162, jako budoucím povinným, a společností Křimická stavební s.r.o., IČ 27660150, se sídlem Praha 5, Plzeňská 98, jako investorem. Předmětem dodatku je prodloužení termínu pro vydání kolaudačního souhlasu, a to tak, že:

v článku IV. se v pátém odstavci text: 
„ … nejpozději do 30. září 2017  …….“
nahrazuje textem:
„…nejpozději do 30. září 2018 …….“

Ostatní ujednání ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/000290 ze dne 18. 2. 2016 zůstávají beze změny.

U k l á d á
Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení. 
Termín: 30. 9. 2017	
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