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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
pro jednání ZMO Plzeň 1 dne: 11. 4. 2018

	Ve věci:
	Záměru zařazení realizace akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 v roce 2018


___________________________________________________________________________

Součástí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na rok 2018 je akce s názvem „PD-modernizace kuchyně 90. MŠ, Západní ul.“. Jmenovitý seznam byl schválen v rámci rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 usnesením ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 6. 12. 2017.
Dne 17. 1. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo 2018/000210 se společností ATELIER A CZ s.r.o., jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby a provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí 221 430,00 Kč včetně DPH.
Termíny dokončení projektové přípravy a inženýrské činnosti dle SOD jsou následující:
· do 30. 4. 2018 předá zhotovitel koncept projektové dokumentace pro provedení stavby před projednáním u příslušného stavebního úřadu;
· předpokládaný termín vydání rozhodnutí správního úřadu je do 31. 10. 2018.
· do 14 dnů od získání pravomocného rozhodnutí předá zhotovitel neoceněný a oceněný soupis prací.
Na základě novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která je platná od 1. 1. 2018 a následném vyjasnění kompetencí příslušných stavebních úřadů je možné vodní dílo, kterým je odlučovač tuků, spojit jako doplňkovou stavbu s řízením hlavní stavby, i když tato stavba není vodním dílem. Podkladem žádosti je nezbytné závazné stanovisko speciálního vodohospodářského úřadu. Tímto postupem by bylo možno zkrátit předpokládaný termín získání pravomocného rozhodnutí správního úřadu a zkrátit tím i výše uvedený předpokládaný termín pro vydání rozhodnutí správního úřadu.
Z výše uvedeného důvodu má MO Plzeň 1 záměr, že v případě získání pravomocného rozhodnutí správního úřadu a zároveň možnosti zajištění finančního krytí, bude podán návrh na zařazení realizace akce „Stavební úpravy kuchyně 90. MŠ Plzeň, Západní 7, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 na jednání ZMO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 s předpokládaným termínem realizace stavebních úprav červenec – srpen 2018.


Zprávu předkládá:			Jiří Uhlík, MBA, 2. místostarosta MO Plzeň 1
Zprávu zpracoval dne:			Andrea Šlechtová, pověřená vedením INV
Schůze ZMO Plzeň 1 se zúčastní:	Jiří Uhlík, MBA
Obsah zprávy projednán s:		Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1
PhDr. Ivanou Mádlovou, Ph.D., MBA, 1. místostarostkou MO Plzeň 1
