		ZMP 03.02.2020 – OI / 1

	Důvodová zpráva	

Název problému a jeho charakteristika

Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Na základě výsledků zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 373 ze dne 02.08.2018, byla mezi statutárním městem Plzeň a spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“ (dále jen „Zhotovitel“), uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“, jejímž předmětem je vybudování nové tramvajové trati od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, včetně přemostění silnice I/27. Součástí projektu je dále vybudování nového terminálu MHD a POVED v Dobřanské ulici, odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště. Usnesením č. 495 ze dne 13.12.2018 schválilo ZMP uzavření Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, usnesením č. 249 ze dne 17.06.2019 schválilo ZMP uzavření Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě.

V případě víceprací a méněprací, tedy dodatků, které mají dopad do předmětu díla a ve většině případů též do ceny díla, dochází ke změně údajů, které schválilo ZMP svým usnesením, když schvalovalo uzavření samotné smlouvy o dílo, a proto je schvalování takových dodatků ke smlouvě předkládáno opět ZMP.

Ke dni 20.01.2020 OI MMP eviduje celkem jednu žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 17.01.2020, která obsahuje celkem osmnáct změn k odsouhlasení:

· Změna č. 1: SO 501.1 Přeložka horkovodu – změna A/004

Důvodem víceprací je skutečnost, že z projednání TDS se správcem Plzeňská Teplárenská, a.s. vyplynul dodatečný požadavek na výměnu původně navržených uzavíracích přírubových šoupat DN 200 a DN 50 za kulové přivařovací kohouty – pro DN 200 s převodem, pro DN 50 bez převodu. Jedná se o 10 ks armatur v nové šachtě kolektoru.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 501.1
	A/004
	Změna materiálu – ventily
	· 132.668,- 
	221.644,50
	88.976,50



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP  viz příloha č. 2 (Evidenční list, návrh změny stavby).

· Změna č. 2: SO 101.8 Parkoviště u Úřadu práce – změna č. A/005

Tato změna se týká demolic a následných zásypů podzemních chodeb – kolektorů v prostoru bývalých kasáren, které je nutné na pokyn objednatel odstranit, aby bylo možno dosáhnout potřebné únosnosti podloží a byly vyloučeny možné budoucí propady komunikace, Existenci těchto staveb nebylo možné předvídat vzhledem k neúplné archivní dokumentaci stavebních činností v rámci areálu. Realizace této změny zahrnuje bourací práce, s nimi spojené odvozy na skládku, poplatky za skládku a následné zásypy po vybouraných kolektorech. 

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 101.8
	A/005
	Demolice a zasypání podzemních objektů
	0,- 
	645.541,01
	645.541,01



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP  viz příloha č. 3 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 3: SO 710 Protihlukové stěny – změna č. A/006

Vícepráce se týká především hlubinného založení stojek PHS. Dle PD bylo při provádění každého z vrtů provedeno vyhodnocení skladby podloží pro ověření předpokladu z geotechnického průzkumu. Při zjištění nesouladu bylo provedeno ověření statickým výpočtem a navrženo prodloužení pilot. Celkem bylo zjištěno 16 míst s nevyhovujícími jílovitými vrstvami, kde bylo provedeno prodloužení pilot o 1 m (t.j. z 3 m na 4 m). Dále byla zjištěna kolize piloty č. 40 se stávajícím vodovodem (jiná poloha vodovodu oproti podkladům od správce). Aby bylo možné vyvrtat pilotu mimo ochranné pásmo dotčeného vodovodu a současně nebyla překročena maximální přípustná délka pole PHS, bylo rozhodnuto o vložení další stojky včetně piloty.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 710
	A/006
	Změna založení stěny
	0,- 
	76.168,01
	76.168,01



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 4 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 4: SO 652.2 Trakční vedení – změna č. A/007

Důvodem víceprací je skutečnost, že budoucí správce PMDP, a.s. vznesl dodatečný požadavek na záměnu elektrických skříní a jejich zdvojení. Toto řešení bylo požadováno z důvodu kapacitního zapojování kabelů do těchto skříní.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 652.2
	A/007
	Záměna skříní
	· 29.107,28 
	198.779,34
	169.672,06



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 5 (Evidenční list, návrh změny stavby).

· Změna č. 5: SO 703 Stavební objekt měnírna – změna č. A/008

Důvodem víceprací je skutečnost, že budoucí uživatel PMDP, a.s., z důvodu špatných zkušeností s vykrádání a vnikáním neoprávněných cizích osob do osamocených objektů, požadoval doplnění EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace) u objektu měnírny nad rámec PD. Toto řešení se z hlediska dlouhodobého užívání jeví jako nejlepší řešení proti případným škodám na obhospodařovaném majetku.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 703
	A/008
	Elektro zabezpečovací systém
	0,- 
	162.617,31
	162.617,31



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 6 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 6: SO 651.3 Provizorní ukončení tramvajové trati – změna č. A/009

Tato změna zohledňuje posun kolejové spojky (včetně provizorních zastávek) do prostoru zastávky „Dvořákova“ ve směru do centra, který byl proveden na základě dodatečného požadavku PMDP a OD MMP při projednávání DIO stavby. Dispozice provizorních zastávek byla průběžně upravována dle poznatků z provozu. Následně při odsouhlasení změny etapizace projektu a změně dočasného dopravního značení s termínem zprovoznění tramvajové trati do konce roku 2019 bylo nutné prodloužit délku pronájmu kolejové spojky.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 651.3
	A/009
	Zastávka MHD a TT
	· 70.627,99 
	1.020.293,51
	949.665,52



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 7 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 7: SO 410.1 Rozvody SITMP a ČZ ICT SERVICES – změna č. A/010

Důvodem víceprací je skutečnost, že při provádění přeložky rozvodů SITMP přes Kaplírovu ulici byl ve výkopu zjištěn optický kabel společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nad rámec PD, který bylo nutné přeložit v souladu s přeložkou kabelové trasy SITMP. Tato přeložka nebyla řešena v rámci projektové dokumentace.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 410.1
	A/010
	Přeložka kabelu T-mobile
	0,- 
	225.680,84
	225.680,84



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 8 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 8: SO 402 SSZ – změna č. A/011

Důvodem víceprací je skutečnost, že při objednávce řadičů bylo zjištěno, že v PD navržený řadič výrobce nepodporuje. O finální podobě nově osazovaného řadiče bylo rozhodnuto správcem stavby (SVSMP) a bude dodána úspornější technologie, která byla použita i na dalších stavbách v Plzni.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 402
	A/011
	Změna řadiče
	· 1.781.782,38 
	2.168.857,27
	387.074,89



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 9 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 9: SO 651.2 Zastávky na tramvajové trati – změna č. A/012

Projekt zastávky tramvajové trati, který navrhla a zpracování projektové dokumentace zadala Západočeská univerzita v Plzni, neřešil deformace ocelových prvků, které by mohly ohrozit bezpečnost cestujících. Proto byly v rámci výrobní dokumentace upraveny tloušťky ocelových prvků, ze kterých je konstrukce provedena. Tato úprava zamezí deformacím přístřešku a zabezpečí bezpečnost konstrukce.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 651.2
	A/012
	Změna prvků ocelové konstrukce
	0,- 
	333.655,20
	333.655,20



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 10 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 10: SO 101.7 Točka ZČU – změna č. A/013

Z důvodu předpokládaného většího počtu cestujících na nově budované lince požádalo PMDP, a.s. o doplnění další lavičky do přístřešku.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 101.7
	A/013
	Změna mobiliáře
	0,- 
	19.110,-
	19.110,-



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 11 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 11: SO 101.4 Dobřanská ulice – změna č. A/014

Z důvodu předpokládaného většího počtu cestujících na nově budované lince požádalo PMDP, a.s. o doplnění dalších laviček do přístřešků. S ohledem na prostorové uspořádání zastávky došlo k úpravě střechy jednoho z typizovaných přístřešků. 

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 101.4
	A/014
	Změna mobiliáře
	0,- 
	68.628,-
	68.628,-



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 12 (Evidenční list, návrh změny stavby).

· Změna č. 12: SO 703 Stavební objekt měnírna – změna č. A/015

Změna vyplývá ze zpoždění aktivace přípojky měnírny na distribuční síť společnosti ČEZ. Aby bylo možné provést odzkoušení veškeré technologie a dodat protokoly příslušných zkoušek, které jsou potřebné pro zahájení zkušebního provozu k 15.12.20190, je nutné zabezpečit dodávku elektrické energie v předstihu nejméně 21 dní. Dodávka proudu pro měnírnu byla zahájena až 06.12.2019, období od 25.11. do 06.12. bylo tedy nutné vykrýt mobilním dieselovým agregátem.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 703
	A/015
	Náhradní zdroj el. energie
	0,- 
	157.636,80
	157.636,80



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 13 (Evidenční list, návrh změny stavby).

· Změna č. 13: SO 310.1 Vodovodní řady a přípojky – změna č. A/016

Změny vyplynuly z jednání a požadavků provozovatele vodovodní sítě VODÁRNY Plzeň a.s., týkajících se minimálního přerušení dodávek vody konečným spotřebitelům při odstavování jednotlivých větví vodovodu. Tyto požadavky byly vzneseny dodatečně, projektová dokumentace je neobsahovala a zhotovitel je tedy nemohl předvídat. 

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 310.1
	A/016
	Etapizace výstavby
	0,- 
	415.352,85
	415.352,85



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 14 (Evidenční list, návrh změny stavby).




· Změna č. 14: SO 703 Stavební objekt měnírna – změna č. A/017

Tato změna je způsobena rozdílem v požadovaném příkonu (dle smlouvy s ČEZ) a skutečným odběrem trakční měnírny (skutečný odběr je nižší než požadovaný). Pro uvedení do souladu je třeba provést výměnu měřících transformátorů trafostanice – termín realizace březen 2020.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 703
	A/017
	Výměna měřících transformátorů
	0,- 
	209.772,56
	209.772,56



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 15 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 15: SO 703 Stavební objekt měnírna – změna č. A/018

Tato změna se týká dovybavení objektu měnírny topnými tělesy, které PD neobsahovala a bez kterých nelze trvale zabezpečit požadovanou teplotu v zimních měsících.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 703
	A/018
	Doplnění přímotopů
	0,- 
	23.641,87
	23.641,87



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 16 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 16: SO 702 Stavební objekt Točka ZČU – změna č. A/019

Tato změna se týká dovybavení objektu zázemí řidičů topnými tělesy, které PD neobsahovala a bez kterých nelze trvale zabezpečit požadovanou teplotu v zimních měsících.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 702
	A/019
	Doplnění přímotopů
	0,- 
	16.541,68
	16.541,68



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 17 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 17: SO 101.4 Dobřanská ulice – změna č. B/001

Důvodem víceprací je skutečnost, že při odbourávání konstrukčních vrstev vozovky v úseku od Kaplířovy ulice po vjezd k HZS a Policii ČR byla zjištěna tloušťka asfaltového souvrství ve větší mocnosti, než předpokládala PD. Na uvedeném úseku byly odbourány asfaltové vrstvy v průměrné tloušťce 0,47 m (oproti 0,15 m podle PD). Vše je podloženo geodetickým zaměřením.

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 101.4
	B/001
	Odbourání stávajících asfaltů
	0,- 
	297.256,-
	297.256,-



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 18 (Evidenční list, návrh změny stavby).


· Změna č. 18: SO 101.5 Točka Dobřanská – změna č. B/002

Točka Dobřanská se z větší části nachází na navážkách. Po sejmutí svrchních vrstev do úrovně parapláně a vykonání dalších sond bylo geotechnikem stavby zjištěno, že by vytěžený materiál nebyl vhodný pro zpětné uložení a musel by být nahrazen materiálem nakupovaným, což by mělo významný finanční dopad na cenu SO. Aby bylo možné upustit od problematické výměny zeminy v podloží, byla v rozsahu zpevněných ploch (7339 m2) navržena sanace „roznášecí deskou“ z drceného kamenina frakce 32-63. Kamenivo je na obou površích „uzamčeno“ geomříží a odděleno od ostatních vrstev separační geotextilií. Povrch sanace je vyrovnán vrstvou drceného kameniva frakce 0-32 tl. 0,1 m. Úprava byla odsouhlasena geotechnikem stavby, AD i TDS. Toto založení se ukazuje jako nejvhodnější řešení pro tyto specifické geologické poměry. 

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem

	SO 101.5
	B/002
	Změna skladby aktivní zóny
	0,- 
	3.629.277,63
	3.629.277,63



Souhlasná vyjádření TDS (IBR) a OI MMP viz příloha č. 19 (Evidenční list, návrh změny stavby).


Rekapitulace:

	Objekt
	ZL
	Popis
	Změny záporné
	Změny kladné
	Rozdíl ceny ve změně Celkem
	Fáze ZBV

	SO 501.1
	A/004
	Změna materiálu - ventily
	- 132.668,- 
	221.644,50
	88.976,50
	Návrh

	SO 101.8
	A/005
	Demolice a zasypání podzemních objektů
	0,- 
	645.541,01
	645.541,01
	Návrh

	SO 710
	A/006
	Změna založení stěny
	0,- 
	76.168,01
	76.168,01
	Návrh

	SO 652.2
	A/007
	Záměna skříní
	· 29.107,28
	198.779,34
	169.672,06
	Návrh

	SO 703
	A/008
	Elektro zabezpečovací systém
	0,-
	162.617,31
	162.617,31
	Návrh

	SO 651.3
	A/009
	Zastávka MHD a TT
	70.627,99
	1.020.293,51
	949.665,52
	Návrh

	SO 410.1
	A/010
	Přeložka kabelu T-mobile
	0,-
	225.680,84
	225.680,84
	Návrh

	SO 402
	A/011
	Změna řadiče
	· 1.781.782,38
	2.168.857,27
	387.074,89
	Návrh

	SO 651.2
	A/012
	Změna prvků ocelové konstrukce
	0,-
	333.655,20
	333.655,20
	Návrh

	SO 101.7
	A/013
	Změna mobiliáře
	0,-
	19.110,-
	19.110,-
	Návrh

	SO 101.4
	A/014
	Změna mobiliáře
	0,-
	68.628,-
	68.628,-
	Návrh

	SO 703
	A/015
	Náhradní zdroj el. energie
	0,-
	157.636,80
	157.636,80
	Návrh

	SO 310.1
	A/016
	Etapizace výstavby
	0,-
	415.352,85
	415.352,85
	Návrh

	SO 703
	A/017
	Výměna měřících transformátorů
	0,-
	209.772,56
	209.772,56
	Návrh

	SO 703
	A/018
	Doplnění přímotopů
	0,-
	23.641,87
	23.641,87
	Návrh

	SO 702
	A/019
	Doplnění přímotopů
	0,-
	16.541,68
	16.541,68
	Návrh

	SO 101.4
	B/001
	Odbourání stávajících asfaltů
	0,-
	297.256,-
	297.256,-
	Návrh

	SO 101.5
	B/002
	Změna skladby aktivní zóny
	0,-
	3.629.277,63
	3.629.277,63
	Návrh

	 
	 
	Celkem
	-2.014.185,65 
	9.890.454,38
	7.867.268,73
	 



Uvedené změny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Dále je nutné vzít na zřetel, že zhotovitel ve své žádosti upozorňuje na skutečnost, že možné zpoždění na těchto stavebních objektech se s určitostí následně projeví v realizaci navazujících stavebních objektů, což povede k celkovému zpoždění a posunutí konečného termínu zprovoznění celé stavby a tím k ohrožení úhrady dotace poskytované městu Plzni.

Předpokládaný cílový stav

Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 3 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ mezi statutárním městem Plzeň a spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

Navrhované varianty řešení

Nejsou navrhovány varianty řešení.

Doporučená varianta řešení

Dle bodu II. návrhu usnesení.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Finanční prostředky na realizaci víceprací jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu Odboru investic na rok 2020 a střednědobém výhledu rozpočtu 2021 – 2023.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků	
Dle bodu III. návrhu usnesení.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která  s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č.  373 ze dne 02.08.2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=93238
Usnesení ZMP č. 495 ze dne 13.12.2018
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=94489
Usnesení ZMP č. 249 ze dne 17.06.2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=96880

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Ke dni 20.01.2020 nejsou evidovány závazky či pohledávky Zhotovitele vůči městu Plzni.

10. Přílohy

1. Žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 17.01.2020
2. Evidenční list č. A/004
3. Evidenční list č. A/005
4. Evidenční list č. A/006
5. Evidenční list č. A/007
6. Evidenční list č. A/008
7. Evidenční list č. A/009
8. [bookmark: _GoBack]Evidenční list č. A/010
9. Evidenční list č. A/011
10. Evidenční list č. A/012
11. Evidenční list č. A/013
12. Evidenční list č. A/014
13. Evidenční list č. A/015
14. Evidenční list č. A/016
15. Evidenční list č. A/017
16. Evidenční list č. A/018
17. Evidenční list č. A/019
18. Evidenční list č. B/001
19. Evidenční list č. B/002
20. Seznam změnových listů
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