
č. Předmět Cena s DPH
proplaceno, 
předpoklad 

dokončení 04/22
Rozpočet 2022

Rozpočet 
změna č.2

stupeň aktuální stav

1
Vestavba zařízení KODUS do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – 
projektová příprava 300 000,00 Kč         300 000,00 Kč          300 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS Probíhá doplnění podkladů pro SÚ.

2 Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace
650 163,70 Kč         650 163,70 Kč           2 895 000,00 Kč       2 695 000,00 Kč        DUS Průběžná obnova a projektová příprava

3 Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace
2 490 972,96 Kč      2 500 000,00 Kč       2 700 000,00 Kč        realizace počátek stavebních prací 4.4., dokončení 06-07/2022

4 Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava 
-  Kč                         -  Kč                         DÚR projekt odevzdán

5 Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace 878 457,36 Kč         1 000 000,00 Kč       1 000 000,00 Kč        

Spojené DÚR a SP, 
PDPS realizace sběrného místa v ČH, cca do 06-07/2022

6 Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace 2 636 169,90 Kč      2 500 000,00 Kč       2 900 000,00 Kč        Realizace Realizace 07-08/2022, SoD před podpisem

7 Parkování Slunečná, Souběžná – projektová příprava
70 000,00 Kč            245 000,00 Kč          75 000,00 Kč             

Spojené DÚR a SP, 
PDPS Čeká se na nabytí právní moci SP

8 Parkování Pod Vrchem – projektová příprava
229 900,00 Kč         229 900,00 Kč           285 000,00 Kč          230 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS projekt odevzdán, platné SP

9 Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace
-  Kč                         -  Kč                         dodatek č. 3 k SOD, realizace 2023 ze strany ČEZ

10 Pěší propojení V Hájku - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace
300 000,00 Kč          300 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS Doplnění podkladů pro SÚ.

11 Pumptrack - projektová příprava + realizace 300 000,00 Kč          300 000,00 Kč           

12 Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace
538 148,94 Kč         72 291,00 Kč              1 300 000,00 Kč       1 200 000,00 Kč        

Spojené DÚR a SP, 
PDPS průběžná realizace

13 Lobezské louky 2. etapa - projektová příprava 357 614,00 Kč         357 614,00 Kč           500 000,00 Kč          400 000,00 Kč           Studie Studie odevzdána

14 Pěší zóna za OD Centrum - projektová příprava 538 450,00 Kč         1 500 000,00 Kč       1 555 000,00 Kč        

Spojené DÚR a SP, 
PDPS projektuje se

15 Chlum - zajištění technické infrastruktury - projektová příprava
360 580,00 Kč         750 000,00 Kč          750 000,00 Kč           DÚR projektuje se, ověřování funkčnosti vodovodní přípojky

16 Parkování v ul Družby (Armyshop) - projektová příprava
209 330,00 Kč         300 000,00 Kč          300 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS projektuje se

17 Parkování ve vnitrobloku v ul Nad Dalmatinkou - projektová příprava
457 985,00 Kč         300 000,00 Kč          500 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS projektuje se

18 Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + REALIZACE
10 080 000,00 Kč     10 080 000,00 Kč     Realizace příprava poptávky na realizaci

19 Zabezpečení vstupů do areálů mateřských škol 
115 853,00 Kč         115 853,00 Kč           670 000,00 Kč           Realizace 6. MŠ hotovo, 64, 57MŠ realizace 07-08/2022

20 Parkovací stání v ul. Pod Švabinami (před domy č. or. 54-56)
400 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS

21 Parkování ve vnitrobloku v ul Kolmá a Lazaretní - projektová příprava
600 000,00 Kč           

Spojené DÚR a SP, 
PDPS

9 833 624,86 Kč      1 425 821,70 Kč        25 055 000,00 Kč    26 955 000,00 Kč     

rozpočet 01/2022 25 055 000,00 Kč    

rozpočet po 2. změně (aktuálně) 26 955 000,00 Kč    

hodnota uzavřených závazků k 04/2022(min alokace fin. prostředků na akce) 9 833 624,86 Kč       ==> 36% k rozpočtu po změně č. 2

tj. 39% vztaženo k rozpočtu z 01/2022

hodnota skutečného čerpání (proinvestováno) 1 425 821,70 Kč       ==> 6% aktuálně dokončení akce a předpoklad dokončení k 04/22  (vztaženo k aktuálnímu rozpočtu)

tj. 6% vztaženo k rozpočtu z 01/2022

rozpočet na rok 2022 25 055 000,00 Kč    z toho

 realizace 21 625 000,00 Kč     tj. 86% z toho 7 141 695,86 Kč    33%

projekty 3 430 000,00 Kč      tj. 14% z toho 2 691 929,00 Kč    78%

Přehled investic 2022


