

Předloženo na stůl!

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci: **Stav projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“**

Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 97 ze dne 22. 3. 2012 podání žádosti o dotaci Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Žádost o dotaci do OP ŽP byla podána dne 6. dubna 2012 na Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Plzeň. Dne 18. června 2012 jsme obdrželi akceptační dopis žádosti, tj. žádost byla formálně správně zpracována, podaná a žádost bude zařazena do hodnocení projektů 34. výzvy OP ŽP, akceptační číslo projektu je 12126311.

Dne 6. prosince 2012 na jednání Řídícího výboru OP ŽP byly projednány výsledky hodnocení projektů 34. výzvy OP ŽP s tím, že projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ byl doporučen k přidělení dotace. Na základě získaných zkušeností z projektu Čistá Berounka – etapa II očekáváme vydání Registračního listu akce včetně Rozhodnutí ministra cca v březnu 2013.

V současné době je již zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení a vodoprávního povolení včetně nabytí právní moci očekáváme v průběhu měsíce ledna 2013. Na přelomu dubna a května 2013 bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních objektů projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních objektů a zahájení realizace akce očekáváme na konci měsíce srpna 2013.

Zprávu předkládá: Ing. Erich Beneš, ředitel ÚKEP

Zprávu zpracoval, dne: Ing. Václav Koubík, ÚKEP, 11. 12. 2012