

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Č.:

ze dne : 26.03.2013

Ve věci: **Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů**

Aktuální stav k 11.03.2013:

1. Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“
 - po přidělení v r. 2009 dotace odňata v r. 2010 po přehodnocení 5. výzvy, poté zařazení coby náhradníci, v 03/2012 oznámení o přidělení dotace v plné výši (MAI měl připraven zahájení stavebních prací na červen 2012, bohužel ROP z důvodu změny znění smlouvy o dotaci posunul celý proces podpisu smlouvy o dotaci a tak stavbu bylo možno zahájit až v září 2012), na zimu bude stavba přerušena a zakonzervována, práce budou obnoveny 1.4. 2013
 - probíhají ještě VŘ na IT, nábytek, pódium.
 - realizace v letech 2012 – 2013 (schváleno prodloužení realizace do 31.8.2013)
 - hrazeno z ROP NUTS II Jihozápad, 5. výzva - 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
2. Vnitroblok nám. gen. Píky - Habrmannova - 2. etapa
 - podána žádost pro rok 2013, výsledek budeme znát v průběhu května
 - probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, akce by měla skončit v roce 2013
 - hrazeno z MMR - podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013, spoluúčást MO P2 ve výši 4,2 mil. Kč
3. Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov
 - dotace z 23. výzvy ROP
 - 1.10.2012 podána žádost o dotaci, dotace přidělena
 - realizace v letech 2013 – 2014, ukončení akce je 31.5.2014
 - probíhá VŘ na dodavatele stavebních prací
 - hrazeno z ROP NUTS II Jihozápad, 23.výzva - prioritní osa 3 – rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, aktivita - výstavba turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení
4. Zateplení 89. MŠ Habrová 8
 - podána žádost pro rok 2012, byli jsme náhradním projektem, ale nyní je již dotace přidělena, akce bude ukončena v roce 2013.
 - hrazeno z Operačního programu životního prostředí, spoluúčást MO P2 ve výši 4,5 mil. Kč
 - probíhá VŘ na dodavatele stavby
5. XVčistištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském ostrově

