

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Odsouhlasení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením ZMP č.594 ze dne 10. 12. 2012 byla akce „Úrovňová křižovátka Belánka vč. části Borské ul.“ zařazena k přípravě do Jmenovitého seznamu OI MMP.

V roce 2013 byla zpracována Projektová dokumentace pro provedení stavby na část stavby nazvanou „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“ (viz. příložená situace) .

Z hlediska čerpání dotace bude pravděpodobně nutné (dotační titul bude vyhlášen v únoru 2014), aby stavba byla dokončena do 30.6.2015. S ohledem na předpokládanou lhůtu výstavby, potřebnou k řádnému provedení díla je nutné, aby stavba začala nejpozději v červnu 2014. Tento termín je možné zvládnout jedině za podmínky, že výběrové řízení na dodavatele stavby bude zahájeno do 28. února 2014.

3. Předpokládaný cílový stav

Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Úrovňová křižovátka Belánka vč. části Borské ul.“ při splnění následujících podmínek:

- a) zadavatel upozorňuje v zadávací dokumentaci uchazeče o veřejnou zakázku, že počítá s tím, že veřejná zakázka bude financována v rozsahu 100% z prostředků dotace. Pokud před ukončením zadávacího řízení bude zřejmé, že se zadavatelem nebude uzavřena smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to s výší dotace 100% z ceny za dílo, bude toto ze strany zadavatele považováno za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení,
- b) zadavatel v zadávací dokumentaci současně upozorňuje uchazeče, že jednou z předpokládaných podmínek (dotační titul bude vyhlášen v únoru 2014) poskytnutí dotace dle Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, je dokončení stavby do 30. června 2015. Aby mohla být tato podmínka splněna, je nezbytné, aby došlo k uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraných uchazečem nejpozději do června 2014. Pokud nedojde k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu § 82 zákona č. 137/2006 Sb. nejpozději do června 2014, bude toto ze strany zadavatele považováno za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro který nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení,
- c) zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, uvedená v této zadávací dokumentaci (tj. 56 mil Kč vč. DPH), je zároveň cenou maximálně přípustnou a nepřekročitelnou. V případě, že uchazeč nabídne cenu převyšující tento limit, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení,
- d) zadavatel si ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, dále vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit v případě, že nebude nejpozději

do června 2014 objednateli poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 100% ze smlouvou sjednané ceny za dílo.

Tyto podmínky zajišťují, že výběrové řízení bude možné zrušit a nebo odstoupit od smlouvy v případě, že dotace nebude přidělena, nebo že dotace bude přidělena v nižší hodnotě než bylo předpokládáno, nebo nedojde k podpisu smlouvy ve stanoveném termínu, nebo nabídka překročí maximální hodnotu díla.

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou.

5. Doporučená varianta řešení

Viz bod 3. této důvodové zprávy.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

- celková předpokládaná cena díla 58 mil. Kč vč. DPH (vč. nákladů na autorský dozor, audit projektu, koordinátor BOZP pasportizace, archeologický dohled,...)
- předfinancování projektu ve výši 100 %: město Plzeň,
- výše dotace 100% z ceny za dílo ve výši 56 mil. Kč vč. DPH – vlastní stavební akce bez nákladů na autorský dozor, koordinátora BOZP atd.....
- v roce 2013 SVS MP provedla rekonstrukci veřejného osvětlení a trakčního vedení v Borské ulici – jmenovitá akce rozpočtu KŘTÚ – SVSMP ve výši 2 551 303,15 Kč vč. DPH
- dále v rámci věcného plnění VODÁRNY PLZEŇ, a.s. proběhne v dotčeném úseku rekonstrukce kanalizačního sběrače, obnova odlehčovací stoky a překládka vodovodního řadu v předpokládané výši 24 044 231 Kč bez DPH

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Viz návrh usnesení - ukládací část.

8. Dříve přijatá usnesení

Usnesení ZMP č. 594 ze dne 10. 12. 2012 (schválení rozpočtu na rok 2013)

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nešetří se.

Přílohy

Situace stavbyX