

## NÁVRH USNESENÍ

Č.: .....

ze dne : 13.5.2014

Ve věci: Vícepráce na stavbě „Mateřská škola se sportovním zaměřením“

---

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
k návrhu starosty Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

### **I. Bere na vědomí**

Důvodovou zprávu ve věci víceprací na stavbě „Mateřská škola se sportovním zaměřením“.

### **II. Schvaluje**

Realizaci těchto víceprací :

1. změnu objemu vsakovacího objektu dešťové kanalizace – předpokládaná cena 64.000,- Kč bez DPH
  2. bourání a likvidace betonových bloků při hloubení založení hlavního objektu – předpokládaná cena 25.000,- Kč bez DPH
- do celkové výše nepřesahující částku 89.000,- Kč bez DPH v rámci stavby

### **III. Ukládá**

Radě Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

1. vypsání jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na realizaci víceprací uvedených v bodě II. tohoto usnesení
2. podpis dodatku ke smlouvě o dílo č. 2014/001113 ze dne 31.3.2014 se společností Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 –Libeň, IČ: 00014915 v souladu s výsledkem JŘBU

Termín: 20.5.2014

Zprávu předkládá:	Ing. Lumír Aschenbrenner starosta MO P2	
Zprávu zpracovala dne:	Bc. Marta Tománková odbor MaI	6.5.2014
Zpráva konzultována:	Ing. Václav Brousek vedoucí odboru MaI	6.5.2014
Schůze ZMO se zúčastní:	Ing. Lumír Aschenbrenner starosta MO P2	
Obsah zprávy projednán:	s Ing. Lumírem Aschenbrennerem starostou MO P2	6.5.2014

Kopie z internetu