

## **DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

### **1. Název problému a jeho charakteristika**

Provedení kontroly průběhu výstavby Nového divadla v souladu s přijatými usneseními ZMP o výstavbě Nového divadla.

### **2. Konstatování současného stavu a jeho analýza**

Potřeba Kontrolního výboru ZMP prošetřit záležitosti průběhu výstavby budovy Nového divadla je dána neuspokojivými výsledky a závěry kontrol, které byly provedeny ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a auditním orgánem Ministerstva financí ČR. Dalším důvodem kontroly jsou neustávající technické problémy týkající se jevištních technologií a bezpečnostních opatření, které mají za následek rušení plánovaných představení.

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Provedení kontroly zaměřené zejména na plnění podmínek výběrového řízení, smluvních podmínek, proces změn a vzniklé vícenáklady na základě příslušných dokumentů.

### **4. Navrhované varianty řešení**

-

### **5. Doporučená varianta řešení**

-

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

-

### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz návrh usnesení - ukládací část.

### **8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí**

-

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu**

-

### **10. Přílohy**

-