




POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 089 411
Fax.: +420 220 912 299
E-mail: roztoky@pohl.cz



Magistrát města Plzně.
Doručeno: 19.12.2014
C. j.:

Statutární město Plzeň
Nám. Republiky 1, PSČ 306 32

listy:1 přílohy:



mepzes14785023

Odbor investic magistrátu města Plzně
Škroupova 5, 306 00 Plzeň
Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP

V Roztokách dne 17.12.2014

Věc: Vyčíslení dosavadních vícenákladů na realizaci Díla z důvodu odlišné geologie oproti Zadávací projektové dokumentaci

Vážený pane inženýre, -

obracím se na Vás ve věci vyčíslení doposud známých a předpokládaných vícenákladů veřejné zakázky „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ (dále jen „Veřejná zakázka“, „Dílo“), kterou společnost POHL cz, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) provádí na základě Smlouvy o dílo, č. obj. 2014/000912 (dále jen „SoD“) uzavřené se Statutárním městem Plzeň (dále jen „Objednatel“).

V návaznosti na náš dopis ze dne 18.11.2014 Vám zasílám vyčíslení doposud známých a předpokládaných vícenákladů ve výši **15 272 598,-Kč** na realizaci Díla z důvodu odlišné geologie oproti Zadávací projektové dokumentaci, přičemž se domníváme, že odlišnosti v geologii nebylo možné předvídat.

Prosím o Vaše vyjádření a návrh termínu schůzky k projednání dalšího postupu.

S pozdravem,

 POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Ing. Jan Lapěš

Člen představenstva POHL cz, a.s.

Přílohy:

- č. 1 / návrh Změnového listu č. 1
- č. 2 / zpráva o dodatečném geologickém průzkumu s vyjádřením geotechnika, projektanta a zpráva o možnostech ražby strojem ISEKI, vč. fotodokumentace poničeného stroje