

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

ze dne: 18. června 2015

Ve věci: svěřeni pravomoci Radě města Plzně k rozhodnutí o ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“

Zastupitelstvo města Plzně

k návrhu Rady města Plzně

I. B e r e n a v ě d o m í

- skutečnost, že dne 26. 3. 2014 byla na základě zadávacího řízení uzavřena mezi městem Plzní jako objednatelem a společností POHL cz, a.s. jako zhotovitelem smlouva o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“;
- že uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 32 ze dne 30. 1. 2014 s tím, že následně Zastupitelstvo města Plzně svěřilo svým usnesením č. 308 ze dne 12. 6. 2014 pravomoc rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě Magistrátu města Plzně, odboru investic, a to za podmínky, že uzavřením dodatku nedojde k navýšení ceny za dílo o více než 20 % z původně sjednané ceny za dílo a že finanční závazky z uzavřeného dodatku budou ke dni jeho uzavření kryty ze schváleného rozpočtu odboru investic;
- závěry znalce České geologické služby, dle kterých je „mikrotuneláž“ jakožto ve smlouvě sjednaná forma realizace stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“, s ohledem na zjištěné geologické podloží, nevhodná, ba dokonce stěží použitelná;
- důvodovou zprávu ve věci svěřeni kompetence Radě města Plzně k rozhodnutí o ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“.

II. S v ě ř u j e

Radě města Plzně pravomoc rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi městem Plzní jako objednatelem a společností POHL cz, a.s. jako zhotovitelem na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“, a to za podmínky, že v dohodě o ukončení smlouvy o dílo nebude sjednán žádný finanční závazek města Plzně v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo.

III. U k l á d á

Radě města Plzně

rozhodnout o uzavření dohody dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2015

Zodpovídá: Ing. Pavel Grisník

Zprávu předkládá: Mgr. Pavel Šindelář
náměstek primátora

Zprávu zpracoval dne: Ing. J. Petrák,
OI MMP
3. 6. 2015

Zasedání ZMP se zúčastní: Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

Projednáno s: Ing. Kozohorským, MBA,
ředitelem TÚ MMP souhlasí

JUDr. D. Tomáškem
vedoucím PRÁV MMP souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá vyvěšení
Projednáno v RMP: dne 18. 6. 2015 č. usn. ...