

Obec Zbůch
Okres Plzeň – sever

Magistrát města Plzně.
Doruceno: 17.04.2015

C. j.: MHP/044/06/15

listy: přílohy: 1



mepzes15586497

Ve Zbůchu dne 17.4.2015

Magistrát města Plzně
Odbor příjmů z pohledávek a prodeje
Mgr. Josef Mníšek
Škroupova 5
301 00 Plzeň

č.j. 455/2015

Žádost o prodloužení termínu a uzavření dodatku ke smlouvě

Obec Zbůch ve spolupráci s Plzeňským krajem – SÚS Plzeňského kraje má záměr provést rekonstrukci silnice III/0267 v rozsahu x I/26 – Červený Újezd. Za tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj nezajistil dostatek finančních prostředků na rekonstrukci silnice, nebyla doposud stavba s názvem: „Zbůch, Červený Újezd – stavební úpravy silnice III/0267, mostu cv.č. 0267-1 a chodníku“ zahájena.

Na základě výše uvedeného žádáme o vypracování Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2008/004106 ze dne 18.2.2009, který bude řešit posunutí termínu dokončení stavby do 31.12. 2017 a následné projednání v Zastupitelstvu města Plzně.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Hájek
starosta obce Zbůch

