

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Č.:

ze dne : 1.12.2015

Ve věci: Akce probíhající v roce 2015 - dotace z mimorozpočtových zdrojů

Aktuální stav k 16. 11. 2015:

1. Podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad
 - žádost o dotaci podána v 12/2013
 - v závěru 05/2014 oznámeno přidělení dotace
 - hrazeno z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4-zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1-zkvalitnění nakládání s odpady
 - lokality: Jiráskovo náměstí, Mikulášské náměstí
 - dotace do výše 90% uznatelných nákladů
 - celkové náklady 1.988.833,- Kč (z toho 1.734.293,- stavba)
 - dotace přiznána ve výši 1.649.796,80 Kč, zbytek hradí MO P2 z rozpočtu 2015
 - realizace v období 12/2014-04/2015, realizace ukončena, dotace proplacena
2. Výstavba průlehu na Božkovském ostrově
 - hrazeno z Operačního programu životního prostředí prioritní osa 6, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
 - žádost o dotaci podána 30.11.2013
 - přidělení dotace bylo oznámeno v závěru 05/2014
 - výše dotace – 100% způsobilých výdajů
 - realizace v 09/2014-4/2015
 - dotace přiznána ve výši 4.999.457,20
 - celkové náklady 5.447.442,- Kč (z toho stavba 4.996.245,- Kč)
 - realizace ukončena, dotace proplacena
3. Zateplení 23. MŠ Topolová 3
 - žádost o dotaci podána v 4/2014 (zajišťuje MMP)
 - hrazeno z Operačního programu životního prostředí
 - odhadované náklady projektu 4,85 mil. Kč (celkové náklady stavby z oceněného soupisu prací, projekt, autorský dozor)
 - náklady stavby dle oceněného soupisu prací z projektové dokumentace činí 4 720 296 Kč vč. DPH
 - dotace přiznána ve výši 2 208 784,50 Kč (tj. 70% celkových nákladů)
 - vybrán zhotovitel stavby – SENCO Chaloupek s.r.o., realizace 06 - 08/2015
 - celkové náklady 2 983 580 Kč (z toho stavební náklady – 2 962 580 Kč)
 - realizace ukončena v souladu se smlouvou o dílo
4. Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni
 - nadace Proměny – grantová výzva 2014, grantový program PARKY

- předpokládané náklady na projekt (vč. rekonstrukce inženýrských sítí) ve výši 74,4 mil. Kč včetně DPH, kdy podpora z nadace může činit až 25 mil. Kč, realizace až do r. 2023
- dotace přidělena 10/2015, probíhá jednání s nadací o průběhu projektu a rámcové smlouvě. Další krok – architektonická soutěž v r. 2016, vítězi bude zadána PD ve všech stupních.

Soupis všech podaných i připravovaných žádostí o dotace je přílohou této informativní zprávy

Zprávu předkládá: PhDr. Jan Fluxa místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

Zprávu zpracoval dne: Vladimír Černý odbor majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Se zprávou souhlasí: Ing. Václav Brousek vedoucí odboru majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany