
USNESENÍ

č.: 334

ze dne: 31. 8. 2015

ve věci: Prodloužení termínu dokončení stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, vyplývajícího z uzavřených nájemních smluv a smlouvy o budoucí smlouvě kupní – žadatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rada městského obvodu Plzeň 3

k návrhu předsedy majetkové komise

I. s o u h l a s í

s prodloužením termínu dokončení stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, vyplývajícího z těchto smluvních vztahů, uzavřených mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234:

- Nájemní smlouva č. 2008/002271/NS ze dne 7.10.2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.10.2010, dodatku č. 2 ze dne 28.5.2013 a dodatku č. 3 ze dne 28.5.2013
- Nájemní smlouva č. 2010/004567/NS ze dne 16.3.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2012
- Smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 2010/000234 ze dne 10.3.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2014

Nový termín dokončení předmětné stavby: 30. 6. 2016

II. u k l á d á

tajemníkovi ÚMO Plzeň 3 informovat Odbor příjmů z pohledávek a prodeje MMP

Termín: 30.9.2015

Zodpovídá: pověřená vedoucí odboru
ekonomického

Radislav Neubauer
starosta MO Plzeň 3

Mgr. Radoslav Škarda
místostarosta MO Plzeň 3
