

NÁVRH USNESENÍ

Č.: ze dne: 12.4.2017

Ve věci: Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, Plzeň“

Rada MO Plzeň 1

k návrhu Mgr. Miroslava Brabce, starosty MO Plzeň 1

I. Bere na vědomí

1. Usnesení RMO Plzeň 1 č. 81 ze dne 20. 3. 2017, které je součástí návrhu usnesení jako příloha č. 1.
2. Předloženou důvodovou zprávu ve věci pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, Plzeň“.

II. Schvaluje

Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, Plzeň“, protože pozemek, na kterém by měla budoucí stavba stát, je v současné době předmětem směny v souvislosti se stavbou západního okruhu města Plzně.

III. Ukládá

Ing. Heleně Řežábové, tajemnici ÚMO Plzeň 1

seznámit pracovníky Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 s přijatým usnesením.

Termín: 31. 4. 2017

Zodpovídá: Ing. Helena Řežábová

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze RMO Plzeň 1 se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1
3. 4. 2017 Mgr. Pavel Stehlík, Organizační odbor

Ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1
*souhlasí: *nesouhlasí:

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA,
1. místostarostka MO Plzeň 1

Jiří Uhlík, MBA, místostarosta MO Plzeň 1

Zveřejněno:
Projednáno v:

nepodléhá zveřejnění

Kopie z internetu