

Projektová fiche

QF 61-06-03

Číslo projektu

Název projektu

stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Pízeň – Koterov

Projektový tým:

Nositel projektu

Organizace:

ÚMO Pízeň 2-Slovaný

Jméno zástupce organizace:

Ing. Heřmanová, vedoucí odboru Mal ÚMO P2

Kontakt:

hermanovai@pizen.eu, tel. 378036240

Manažer dotace

Realizátor projektu

FIN

ÚMO Pízeň 2-Slovaný

Ing. Helena Regnerová

Ing. Heřmanová, vedoucí Mal ÚMO P2

hermanovai@pizen.eu, tel. 370836240

Parametry projektu

Popis rizika

1. Přínos pro nositele

navýšení kapacity garážových prostor pro hasičskou techniku ve stávajícím objektu a vybudování nového sociálního zázemí jako náhrada za zrušené vlivem rozšíření garážových ploch

2. Stanovení základních parametrů

rekonstrukce stávajícího garážového objektu s 1 parkovacími stáními, přestavba stávajícího sociálního zázemí na garážový objekt s 2 parkovacími stáními, novostavba sociálního zázemí s užitnou plochou 202 m² vč. garáže s 1 parkovacími stáními

3. Popis projektu

zvětšení stávající garáže pro možnost parkování nové získané techniky, zrušení přilehlého sociálního zázemí zbrojnice a jeho přestavba na garáže pro parkování další hasičské techniky, výstavba nového objektu pro sociální zázemí hasičské zbrojnice včetně možnosti parkování další hasičské techniky (nepodsklepený dvoupodlažní objekt vč. přípojek na inž. sítě), zpevněné plochy a sadové úpravy

3.1. Stavební připravenost

Probíhá územní řízení na umístění objektu sociálního zázemí, po vydání územního rozhodnutí bude zpracována DSP a bude požádáno o stavební povolení

3.2. Majetková připravenost

Stavba výhradně na pozemcích města Pízně

3.3. Limitní cena projektu vč.DPH

12.591.234,30 Kč

3.4. Provozní náklady vč.DPH

stávající

4. Harmonogram realizace

do 31.5.2017 - podání žádosti o dotaci
do 31.7.2017 - oznámení o přidělení dotace
do 03/2018 - výběrové řízení na realizátora stavby
04/2018 - podpis smlouvy o dílo
05 - 12/2018 - realizace stavby
12/2018 - kolaudace stavby

5. Financování stavby projektu

Předpokládaná dotace 4.500.000,- Kč, možné udělení další dotace z PK ve výši 75% v r. 2018 = 3.375.000,- Kč, celková výše dotace tak může dosáhnout 7.875.000,- Kč, zbylá částka 4.716.234,- Kč bude hrazena z finančních prostředků MO P2 pro rok 2018 (rozpočtový výhled bude v ZMO přeschválen 18.5.2017). V případě nepřiznání dotace z PK se podíl MO P2 zvýší na 8.091.234 Kč, což bude také garantováno v ZMO dne 18.5.2017.

6. Stanovisko k úspěšnosti získání dotace

Zpracoval:

jméno

Vladimír Černý

funkce

investiční referent

organizační zařazení

specialista v oblasti hospodaření s majetkem státu

datum

10.4.2017

podpis

Schválí:

jméno

Ing. Jana Heřmanová

funkce

vedoucí odboru majetku a investic ÚMO P2-Slovaný

organizační zařazení

řídící pracovník v oblasti hospodaření s majetkem státu

datum

13.4.2017