

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Č.:

ze dne : 19.9.2017

Ve věci: Akce probíhající v roce 2017 - dotace z mimorozpočtových zdrojů

Aktuální stav k 4. 9. 2017:

1. Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni

- Nadace Proměny Karla Komárka – grantová výzva 2014, grantový program PARKY
- předpokládané náklady na projekt (vč. kompletní rekonstrukce inženýrských sítí) ve výši 110 mil. Kč včetně DPH, kdy podpora z nadace může činit až 25 mil. Kč, náklady MO 25 mil. Kč a náklady m. Plzeň – 60 mil. Kč
 - předpoklad realizace do r. 2022
- dotace přidělena 10/2015, Rámcová smlouva schválena v ZMP dne 3.3.2016
- architektonická soutěž uzavřena 31.5.2017
- smlouva na PD všech stupňů s výhercem soutěže, městem a Nadací Proměny Karla Komárka byla předložena ke schválení na ZMP 7.9.2017

2. Vnitroblok Koterovská 69-79

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - dotace „Regenerace sídlišť“ pro rok 2017
- žádost o dotaci podána 12/2016
- předpokládané náklady na realizaci činí 9,5 mil Kč včetně DPH, kdy dotace může činit až 4 mil. Kč, náklady město Plzeň 3,0 mil.Kč, náklady MO 2,5 mil.Kč
- nejvýhodnější nabídka z ZŘ – 5,544 mil. Kč
- žádost byla vyhodnocena pouze jako náhradní, pro dostatek finančních prostředků z přebytku v dotačním programu posléze zařazena mezi podporované
- proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby
- kompletní dokumentace o průběhu VŘ a konečném výběru zhotovitele bude předloženo ke kontrole na MMR v průběhu září
- příprava jednání na MMR ČR o posunutí termínu dokončení stavby do r. 2018

3. Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov

- vydáno územní rozhodnutí (dosud nenabylo právní moci)
- žádost o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na financování v r. 2018 podána k 31.5.2017
- celkové odhadované náklady – 12,59 mil. Kč, výše dotace – do 50%, max. 4,5 mil. Kč
- v případě přidělení dotace možno žádat o následnou dotaci z Plzeňského kraje ve výši 75% dotace od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, tedy 3,375 mil. Kč
- náklady MO 2 – 4,716 mil. Kč (nebo 8,091 mil. Kč v případě nepřidělení dotace z PK)
- žádost vyhodnocena na 19. místě v Plzeňském kraji, přičemž finanční prostředky postávají na financování prvních cca 10 žádostí, takže přidělení dotace není reálné

4. Cyklotezka Greenways Koterov - Starý Plzenec

Vydáno stavební povolení, zpracována projektová dokumentace provedení stavby na koterovskou část. PDPS na část Starého Plzeňce se nyní zpracovává na základě ustanovení ve Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu

„Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec“ mezi městem Plzní a Starým Plzencem, kterou schválila zastupitelstva MO P2 a Starého Plzence. Do ZMP 22.6.2017 předložil Útvar koordinace evropských projektů žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ s návrhem usnesení:

- Přípravu a následné podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“.
- Znění Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Projektu,
- Pověření městského obvodu Plzeň 2 - Slovany uzavřením a realizací Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Projektu.
- Předfinancování Projektu ve výši 100 % nákladů na realizaci Projektu vč. DPH, tj. max. ve výši 24 228 tis. Kč, které bude kryté prostředky z rozpočtu města Plzně.
- Spolufinancování Projektu dle výše přiznané dotace připadající dle podmínek Smlouvy o partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany
- Financování veškerých dalších neuznatelných nákladů projektu připadajících dle podmínek Smlouvy o partnerství na město Plzeň z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany.
- Blokaci ve výši 24 228 tis. Kč ve FKD pro MO Plzeň 2 – Slovany za účelem realizace Projektu s tím, že blokace bude uvolněna do rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace.

ZMP podání žádosti o dotaci za uvedených podmínek následně schválilo. Žádost o dotaci již byla podána, oznámení o přidělení očekáváme do 11/2017. V současnosti se připravuje zahájení zadávacího řízení pro výběr dodavatele stavby pro její realizaci v průběhu r. 2018.

Soupis všech podaných i připravovaných žádostí o dotace je přílohou této informativní zprávy

Zprávu předkládá: PhDr. Jan Fluxa místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

Zprávu zpracoval dne: Vladimír Černý odbor majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Se zprávou souhlasí: Ing. Jana Heřmanová vedoucí odboru majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany