

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Č.: ze dne : 30.01.2018

Ve věci: Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017,
včetně investic v budovách MŠ

Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017

V roce 2017 byly na investiční výstavbu hrazenou z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany použity investiční prostředky v celkové výši **11,923 mil. Kč**. Pro stejný účel byly dále využity neinvestiční prostředky ve výši **0,132 mil. Kč**. Dohromady (investice a neinvestice) tedy bylo čerpáno **12,055 mil. Kč**.

Použití výše uvedených finančních prostředků v r. 2017 je popsáno dále:

A – AKCE HRAZENÉ Z INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU MO PLZEŇ 2 – SLOVANY PRO ROK 2017

(VYJMA MŠ)

čerpání v mil. Kč

- | | |
|---|---------------|
| 1. Obytná ulice Na Výsluní – 2. etapa (úsek Šafránová – Chrповá)
stavba provedena ve 2. pololetí roku 2016, odstranění nedodělků a
kolaudace v r. 2017 | 0,008 mil. Kč |
| 2. Betonový skateboardový bazén ve ŠSP
stavba provedena a zkolaudována | 3,155 mil. Kč |
| 3. Koterov - propojení kanalizace s ÚKS
stavba provedena a zkolaudována | 0,354 mil. Kč |
| 4. Ulice Na Výsluní – prodloužení kanalizace a vodovodu
(úsek Chrповá – Ovesná)
stavba provedena a zkolaudována | 1,009 mil. Kč |
| 5. Moře pro Božkovský ostrov
v roce 2017 provedena 1. etapa instalace | 0,200 mil. Kč |
| 6. Artefakt LOVELOCK Slovanská ratolest, Chvojkovo lomy
stavba provedena | 0,057mil. Kč |
| 7. 1. část 2. etapy etapy rekonstrukce ulice Ve Višňovce
stavba dokončena v závěru r. 2017, odstranění nedodělků a
kolaudace v r. 2018 | 4,092 mil. Kč |
| 8. PD - OZ Bručná II – obytná ulice Na Výsluní – 3. etapa | 0,117 mil. Kč |

(úsek Chrpová - Ovesná)
zpracována DÚR (vydáno ÚR) a DSP (SŘ v r. 2018)

- | | |
|--|---------------|
| 9. PD – přestavba hasičské zbrojnice v Koterově
DÚR zpracována v r. 2015, v r. 2017 zpracování dalších dokladů pro potřeby probíhajícího odvolání k vydanému ÚR, platnost ÚR potvrzena DSP v r. 2018 | 0,040 mil. Kč |
| 10. PD Koterovská náves č.o. 17
zpracována studie variantního řešení | 0,044 mil. Kč |
| 11. PD cyklostezka Greenways Koterov – Starý Plzenec
vydáno SP, zpracována PDPS na obě části, příprava realizace v r. 2018 | 0,195 mil. Kč |
| 12. PD – rekonstrukce ulice Na Rychtě
vydáno ÚR, zpracována DSP, PDPS v r. 2018, realizace v r. 2018 z prostředků města | 0,000 mil. Kč |
| 13. PD rekonstrukce vnitrobloku Francouzská – Brojova – Slovanská alej
vydáno ÚR, zadána DSP a PDPS (zpracování v r. 2018) | 0,000 mil. Kč |
| 14. PD rekonstrukce ulice Do Zámostí
DÚR rozpracována, dokončení v r. 2018 | 0,121 mil. Kč |
| 15. PD rekonstrukce vnitrobloku nám. M. Horákové – Chválenická – U Školky
Vydáno SP, zpracovaná PDPS | 0,026 mil. Kč |
| 16. PD rekonstrukce vnitrobloku Koterovská 69 – 79 – Tábořská
vydáno SP, zpracována PDPS | 0,018 mil. Kč |
| 17. PD – Božkovský ostrov - zázemí správce a veřejné WC – U Školky
Vydáno SP na stavbu zázemí, zpracovaná PDPS. Na ČOV vydáno ÚR, zpracovaná DSP ve stupni PDPS, probíhá SŘ | 0,270 mil. Kč |
| 18. Obnova Jiráskova náměstí
ukončena architektonická soutěž, zpracovává se studie, náklady na doprovodné akce a roční příspěvek podílu MO 2 do rozpočtu MP | 1,924 mil. Kč |
| 19. PD – Malostranská jezírka
zpracována DÚR | 0,236 mil. Kč |
| 20. PD Revitalizace Škoda sport park Malostranská
Zpracovává se aktualizace studie | 0,000 mil. Kč |

Celkem

11,866 mil. Kč

**B – PRÁCE A SLUŽBY HRAZENÉ Z NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ROZPOČTU MO PLZEŇ 2 – SLOVANY PRO ROK 2017
(VYJMA MŠ)**

<u>Druh práce</u>	<u>náklady</u>
1) poradenství k dotacím	0,073 mil. Kč
2) pronájem pozemků (cyklostezka Koterov – Starý Plzenec)	0,052 mil. Kč
3) geodetické práce - zaměření pro potřeby plánované PD 3. etapy ulice Ve Višňovce	0,007 mil. Kč
Celkem	0,132 mil. Kč

**C – AKCE HRAZENÉ Z INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU MO PLZEŇ
2 – SLOVANY PRO ROK 2017 V BUDOVÁCH MŠ**

1. PD - Zateplení budovy 51. MŠ Částkova 6 v Plzni Aktualizace projektové dokumentace z r. 2011.	0,057 mil. Kč
Celkem	0,057 mil. Kč

V roce 2017 nebyla v budovách mateřských škol realizována žádná investiční akce.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PD – projektová dokumentace
DÚR – dokumentace pro územní řízení
ÚŘ – územní řízení
ÚR – územní rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební řízení
SŘ – stavební řízení
SP – stavební povolení
PDPS – projektová dokumentace provedení stavby
ČOV – čistírna odpadních vod
OZ – obytná zóna
ŠSP – Škoda sport park
ÚKS – úslavský kanalizační sběrač
MŠ – mateřská škola

Zprávu předkládá: PhDr. Jan Fluxa místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

Zprávu zpracoval dne: Vladimír Černý odbor majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Se zprávou souhlasí: Ing. Jana Heřmanová vedoucí odboru majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany