

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Oprava víceúčelové nádrže v Bukovci.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Podrobná chronologie projektové přípravy a realizace akce opravy víceúčelové nádrže v Bukovci vypracovaná zhotovitelem Správou veřejného statku města Plzně včetně všech příloh je nedílnou součástí přílohové části této důvodové zprávy.

V závěru zprávy se uvádí:

Na jednání mezi MO P4 a SVSMP dne 8. 1. 2019 bylo dohodnuto, že problematika opravy víceúčelové nádrže v Bukovci bude projednána na dubnovém zastupitelstvu MO P4 i za účasti projektanta a zástupců SVSMP a ÚKRMP. Následně bude rozhodnuto o dalším postupu.

a) V případě, že bude rozhodnuto v orgánech MO P4 Doubravka, že nebude pokračováno v rekonstrukci dle změny původní projektové dokumentace, bude nutné provést na podzim 2019 nutnou úpravu dna nádrže betonovou mazaninou. Účelem této opravy je uvedení nádrže do provozuschopného stavu, hlavně ve vazbě na čištění nádrže.

b) V případě rozhodnutí MO P4 o pokračování opravy nádrže podle změny projektové dokumentace je potřeba dofinancovat akci ve výši cca 1,8 mil. Kč bez DPH a v novém výběrovém řízení vybrat zhotovitele.

Po té bude na základě studie zadané ÚKRMP „ÚS Plzeň, Bukovec – krajina“ zpracován projekt na celkovou obnovu víceúčelové nádrže. Projekt bude veden participativním přístupem se zapojením veřejnosti.

Rekapitulace čerpání finančních prostředků poskytnutých rozpočtovým opatřením z rozpočtu MO 4 do rozpočtu KŘTÚ – SVS MP na akci „Plzeň – Bukovec: Oprava víceúčelové nádrže:

Převedené finanční prostředky z MO 4 do rozpočtu KŘTÚ – SVS MP ...	3,305.285,26 Kč
Cena opravy dle SoD	3,290.713,70 Kč
Prostavěno za 10 – 12/2018 (423.012,61 + 181.357,83)	604.370,44 Kč
K 04/2019 činí neprostavěné finanční prostředky poskytnuté MO 4	2,700.914,82 Kč
Úprava dna betonovou mazaninou	450.000,00 Kč

Na jednání ZMO P4 budou přítomni zástupci SVSMP pro zodpovězení případných dotazů členů ZMO P4.

3. Předpokládaný cílový stav

ZMO P4 projedná a schválí předložený návrh opravy víceúčelové nádrže v Bukovci v jedné z navrhovaných variant.

4. Navrhované varianty řešení

- a) ZMO P4 schvaluje návrh dle varianty a) bodu II. usnesení
- b) ZMO P4 schvaluje návrh dle varianty b) bodu II. usnesení
- c) jiná varianta návrhu usnesení

5. Doporučená varianta řešení

Dle rozhodnutí ZMO P4.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

V případě varianty B – převod finančních prostředků ve výši 2.178.000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu KŘTÚ-SVS MP.

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Zodpovídá: OSSI ÚMO P4

Termín: ihned

Přílohy:

- usnesení ZMO P4 č. 003/18 ze dne 8. 2. 2018;
- zprávu SVSMP o přípravě a realizaci opravy víceúčelové nádrže v Bukovci;
- přílohy ke zprávě;
- usnesení RMO P4 č. 0053 ze dne 27. 3. 2019