

Statutární město Plzeň
Odbor investic MMP
Jagellonská 8
306 32 Plzeň

Váš dopis značka/ze dne

Naše značka
PL/ 13/2020/Br

Vyřizuje/telefon
Ing. Bron /602521495

Místo, datum
V Plzni, 21.8.2020

Stavba : Prodloužení tramvajové trati na Borská pole

Věc: Změna

Vážený investore,

v souvislosti s realizací stavebních prací na stavbě s názvem: „*Prodloužení tramvajové trati na Borská pole*“ si Vám dovoluujeme oznámit následovné práce, které nejsou součástí smlouvy o dílo a jejích dodatků, na níže uvedených stavebních objektech:


SO 101.2 Ulice U Borského parku – změna č. A/062

Na základě požadavků vznesených v rámci předčasného užívání, požadavků Policie ČR a NIPI je nutné provést následující práce:

- úprava a předláždění šachty CETIN

předláždění a úprava zastávky BUS 2 u hotelové školy a okolí z důvodů mělkého uložení stávajících sítí a nutných výškových úprav mezi komunikací a domy (výška anglických dvorků, kterou nebylo možno upravit bez zásahu do budov)

- dovoz chybějící ornice.



Tímto Vás žádám o poskytnutí relevantního stanoviska k výše uvedené vzniklé situaci, aby stavební práce na stavbě mohly i nadále probíhat a byly splněny podmínky dotknutých orgánů pro následnou kolaudaci v stanovených termínech plnění smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Petr Bron
Hlavní stavbyvedoucí

Přílohy : 1x evidenční list změny
1x seznam změn

⑩  GRADE, a.s.
pobočka Česká republika
Pražákova 1008/69, Štýřice
639 00 Brno
IČ: 027 65 055 DIČ: CZ02765055

