

## NÁVRH USNESENÍ

Č.: .....

ze dne: 14. 9. 2020

Ve věci: Odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“

---

**Zastupitelstvo města Plzně**  
k návrhu Rady města Plzně

### **I. B e r e n a v ě d o m í**

1. Usnesení ZMP č. 373 ze dne 2. 8. 2018, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
2. Usnesení ZMP č. 495 ze dne 13. 12. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
3. Usnesení ZMP č. 249 ze dne 17. 6. 2019, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
4. Usnesení ZMP č. 17 ze dne 3. 2. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
5. Usnesení ZMP č. 69 ze dne 27. 4. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
6. Usnesení ZMP č. 175 ze dne 22. 6. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
7. Návrh usnesení OI / 2, předkládaný ke schválení na jednání ZMP dne 14. 9. 2020 na odsouhlasení méněprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 6 na méněpráce.

8. Důvodovou zprávu ve věci odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 7 na vícepráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
9. Žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020 zhotovitele stavby, spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

## **II. Schvaluje**

Vícepráce na předmětné stavbě, přičemž výsledná hodnota těchto prací je 715.500,- Kč bez DPH (865.755,- Kč včetně DPH) dle změnového listu č. A/062 zhotovitele stavby, a přípravu dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo a následné uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ se spol. TSS GRADE, a.s., IČO: 358 02 723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO: 055 61 027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

## **III. Ukládá**

Radě města Plzně  
zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 31.01.2021

Zodpovídá: Mgr. P. Šindelář  
Ing. P. Grisník

---

Zprávu předkládá: Mgr. P. Šindelář, náměstek  
primátora

Zprávu zpracoval dne: Ing. P. Grisník, vedoucí OI MMP,  
1. 9. 2020

Schůze ZMP se zúčastní: Ing. P. Grisník, vedoucí OI MMP

Projednáno s: Mgr. H. Tomáškem, souhlasí  
ředitelem TÚ MMP

Ing. Hanou Kuglerovou, MBA,  
ředitelkou EÚ MMP souhlasí

Vyvěšeno na úřední desce: nepodléhá zveřejnění dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Projednáno v RMP: na stůl dne 14. 9. 2020