

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI

číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3945/201
číslo smlouvy statutární město Plzeň: 2015/004044,
uzavřené dne 04.08.2015 (dále jen „Smlouva“).

statutární město Plzeň

adresa: náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4819860277/0100
zastoupené: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně
(dále též „OI MMP“), Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

(dále též „st. m. Plzeň“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupená: panem Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4817640297/0100

adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

(dále též „SŽDC, s.o.“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen „dodatek č. 2“)
k akci s názvem „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

1. Úprava textu čl. V. (Financování akce, uplatňování záruk) odst. 7;

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek čl.V, odst.7 Smlouvy.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. VIII., odst. 8. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o spolupráci (číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3945/2014, číslo smlouvy Statutární město Plzeň: 2015/004044) uzavřené dne 04.08.2015 ve znění dodatků, takto:

1) **V. Financování akce, uplatňování záruk**

- zrušuje se stávající text čl. V. odst. 7 Smlouvy a nahrazuje se textem tohoto znění:


Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílo dle čl. IV., odst. 2, písm. a) bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou vystaví SŽDC, s. o. statutárnímu městu Plzeň. Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu stvrzujícího předání díla - finální verze, po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu dle čl. II, odst. 1 smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami. Splatnost vystavené faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci (číslo smlouvy SŽDC, s.o. S-3945/2014, číslo smlouvy statutární město Plzeň 2015/004044) uzavřené dne 04.08.2015, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s hodnotou originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 437 ze dne 08.09.2016.

V Plzni dne13.-10.-2016..

V Praze dne 10.10.2016



Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

Magistrát města Plzně
odbor investic ①



Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek gen. ředitele pro modernizaci dráhy, na
základě pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013