



Magistrát města Plzně
Technický úřad
Odbor investic
Jagellonská 8, Plzeň
Doručovací adresa:
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**

Číslo jednací: **MMP/232826/20**
Vyřizuje: Blanka Šafránková
e-mail: safrankova@plzen.eu
telefon: +420 378 03 5226

G-servis Praha spol. s r.o.
Třanovského 622/11

163 00 Praha 6

Plzeň, 29.07.2020

Věc: **Oznámení o započtení pohledávky ve věci „DEPO – studie, vypracování projektové dokumentace DÚR“**

Vážení,

I.

dne 03.01.2017 byla mezi statutárním městem Plzeň, IČO: 00 75 370, se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň (*dále jen „Objednatel“*) na straně jedné jako objednatel a společností G-servis Praha spol. s r.o., IČO: 496 80 226, se sídlem Praha 6, Třanovského 622/11, PSČ 16300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 21745 (*dále jen „Zhotovitel“*) na straně druhé jako zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2016/005878 (*dále jen „Smlouva“*), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování studie a projektové dokumentace ve stádiu DÚR, jak bylo specifikováno v čl. I. Smlouvy (*dále jen „Dílo“*).

II.

Dne 18.06.2020 Zhotovitel vystavil a předal Objednateli fakturu č. 220089 znějící na částku 750.200,- Kč vč. DPH za konečné předání zbývajících částí Díla, vč. související inženýrské činnosti, se splatností dne 02.08.2020 (*dále také jako „Pohledávka Zhotovitele“*).

III.

Dopisem ze dne 17.7.2020 vyúčtoval Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s dodáním dílčích částí Díla v celkové výši 1.057.280,- Kč a vyzval jej k úhradě této smluvní pokuty ve lhůtě do 27.07.2020 (*dále také jako „Pohledávka Objednatele“*). Pohledávka Objednatele nebyla Zhotovitelem ve stanovené lhůtě uhrazena.

IV.

Zhotovitel tímto v souladu s ustanovením § 1982 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku **jednostranně započítává Pohledávku Objednatele na Pohledávku Zhotovitele**, tj. započítává svůj splatný nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.057.280,- Kč na nárok Zhotovitele ve výši 750.200,- Kč vč. DPH plynoucí z faktury č. 220089. V důsledku tohoto jednostranného započtení dochází k zániku výše uvedených vzájemných pohledávek v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, tj. Pohledávka Zhotovitele zaniká v celém rozsahu a Pohledávka Objednatele zaniká co do části 750.200,- Kč.

Zbývajících část Pohledávky Objednatele ve výši 307.080,- Kč vč. DPH nadále trvá, a tedy trvá povinnost Zhotovitele k její úhradě.

S pozdravem

Ing. Pavel Grisník
vedoucí odboru investic MMP

.....
v.z. Ing. Jaroslav Petrák