

č. 604

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu ve věci odsouhlasení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŽS, a.s. v rámci projektu „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“.

II. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/004647 ze dne 26. 11. 2013 uzavřené se zhotovitelem OHL ŽS, a.s. (IČ 46342796), jehož předmětem je změna rozsahu díla „Zhotovitel stavby PVTP III“ o méněpráce uvedené v důvodové zprávě v hodnotě 14 894,85 Kč bez DPH, a tomu odpovídající snížení ceny díla.

III. Ukládá

Radě města Plzně

zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.

Termín: 15. 12. 2014

Zodpovídá: p. primátor
Ing. Beneš