

č. 276

I. Bere na vědomí

1. Předloženou důvodovou zprávu tohoto usnesení.
2. Nutnost provedení změnového řízení projektu "Rozvoj Plzeňského vědecko technologického park – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II" spočívající v úpravě harmonogramu projektu.
3. Nutnost uzavření Dodatku č. 5 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, Prosperita - Výzva IV (neveřejná podpora), (dále jen „Dodatek č. 5“) vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, kterým se upravuje harmonogram projektu.

II. Schvaluje

1. Úpravu harmonogramu projektu.
2. Podpis Dodatku č. 5, jehož text tvoří přílohu tohoto usnesení.

III. Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II.2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2015

Zodpovídá: p. primátor
Ing. Beneš, MBA