

Usnesení č. 229

Rada MO Plzeň 1

I. B e r e n a v ě d o m í

- a) smlouvu o dílo č. 2022/003007 uzavřenou dne 19. 5. 2022 mezi statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1 a společností SIVRES, a.s., IČO 25183265, se sídlem Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající v provedení stavebních úprav stávajících prostor vřívek ve vybraných objektech mateřských škol, za účelem změny způsobu užívání /příloha č. 1/;
- b) skutečnost, že zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro dokončení části díla, konkrétně plnění v objektu 87. MŠ;
- c) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/003007, jehož předmětem je změna termínu pro dokončení a předání části díla /příloha č. 2/.

II. S c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/003007 mezi statutárním městem Plzeň, městským obvodem Plzeň 1 a společností SIVRES, a.s., IČO 25183265, se sídlem Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň, jehož předmětem je změna termínu pro dokončení a předání části díla, dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí návrhu usnesení a je uložena u originálu zápisu.

III. U k l á d á

vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1

předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/003007 k podpisu smluvním stranám v souladu s přijatým usnesením Rady MO Plzeň 1.

Termín: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Andrea Šlechtová, DiS.

Usnesení Rady MO Plzeň 1

Číslo RMO Plzeň 1: 12/2022
Datum konání RMO Plzeň 1: 30.8.2022

Kopie z internetu

Ing. Helena Řežábová Mgr. Miroslav Brabec Mgr. Ilona Jehličková Jiří Uhlík, MBA
starostka MO Plzeň 1 1. místostarosta MO Plzeň 1 2. místostarostka MO Plzeň 1 3. místostarosta MO Plzeň 1