

**127/2018**

Mat. MAI/1: k návrhu vedoucí odboru MaI ve věci „Betonové skateboardové překážky Plzeň – Škoda sport park, Malostranská ulice“ – prodloužení termínu výstavby

Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po projednání:

**I. bere na vědomí**

důvodovou zprávu vč. žádosti dodavatele ve věci prodloužení termínu výstavby u investiční akce „Betonové skateboardové překážky Plzeň – Škoda sport park, Malostranská ulice“

**II. schvaluje**

**uzavření Dodatku č. 1** pro společnost Mystic constructions spol. s r.o., Římska 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 26177358, **ke smlouvě o dílo č. 2018/003214** ze dne 29. 6. 2018 na stavbu „Betonové skateboardové překážky Plzeň – Škoda sport park, Malostranská ulice“ ve smyslu prodloužení termínu dokončení stavby nejpozději do 22. 10. 2018

**III. ukládá**

tajemnici ÚMO Plzeň 2 – Slovany

zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení

termín: 30. 9. 2018

zodp.: vedoucí odboru MaI