

## **Usnesení č. 382**

Rada MO Plzeň 1

### **I. B e r e n a v ě d o m í**

1. Žádost Správy veřejného statku města Plzně o stanovisko k žádosti společnosti Professional Building Development, s.r.o., IČO 29124671, sídlem Karlovarská 563/83, Plzeň, o prodloužení termínu dokončení stavby v nájemní smlouvě č. 2016/005759/NS (vybudování vjezdů Karlovarská, Kotíkovská).
2. Souhlasné stanovisko TÚ MMP s prodloužením termínů uvedených v nájemní smlouvě č. 2016/005759/NS.
3. Stanovisko Komise majetkové Rady MO Plzeň 1 obsahující doporučení **souhlasit** s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2016/005759/NS se společností Professional Building Development, s.r.o., IČO 29124671, sídlem Karlovarská 563/83, Plzeň, kterým se mění termín dokončení stavby z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2024 a prodloužení doby nájmu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2024.

### **II. S o u h l a s í**

s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2016/005759/NS se společností Professional Building Development, s.r.o., IČO 29124671, sídlem Karlovarská 563/83, Plzeň, kterým se mění termíny uvedené v nájemní smlouvě takto:

Termín dokončení stavby z 31. 12. 2019 na nový termín 31. 12. 2024  
Doba nájmu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2024.

### **III. U k l á d á**

vedoucí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 zajistit zaslání přijatého usnesení Oddělení pronájmu majetku Správy veřejného statku města Plzně.

Termín: 20. 12. 2019

Zodpovídá: Andrea Šlechtová