

Usnesení Zastupitelstva města Plzně 



Číslo ZMP: 016
Datum konání ZMP: 14. 9. 2020    	                                   Označení návrhu usnesení: OI/3



č. 297


I. B e r e   n a   v ě d o m í

1. Usnesení ZMP č. 373 ze dne 2. 8. 2018, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
2. Usnesení ZMP č. 495 ze dne 13. 12. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
3. Usnesení ZMP č. 249 ze dne 17. 6. 2019, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
4. Usnesení ZMP č. 17 ze dne 3. 2. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
5. Usnesení ZMP č. 69 ze dne 27. 4. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
6. Usnesení ZMP č. 175 ze dne 22. 6. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
7. Důvodovou zprávu ve věci odsouhlasení víceprací a přípravy dodatku ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 6 na méněpráce ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“.
8. [bookmark: _GoBack]Žádost o změnu smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2020 zhotovitele stavby, spol. TSS GRADE, a.s., IČO 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO 05561027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.

II. S c h v a l u j e

méněpráce na předmětné stavbě, přičemž výsledná hodnota těchto prací je – 3 510 492,22 Kč bez DPH (- 4 247 695,59 Kč včetně DPH) dle změnových listů č.  A/052 - A/061 a změnových listů             č. B/011 – B/012 zhotovitele stavby, a přípravu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo a následné uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ se spol. TSS GRADE, a.s., IČO 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, spol. Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava a spol. Doprastav CZ, s.r.o., IČO 05561027, se sídlem K Zahradnictví 13, 180 00 Praha - Střížkov, které společně vystupují jako „Společnost TD Borská pole“.



Pokračování usn. č. 297
III. U k l á d á

Radě města Plzně
zajistit přípravu a uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021						Zodpovídá: Mgr. Šindelář
									        Ing. Grisník





Mgr. Roman Zarzycký		Mgr. Pavel Šindelář
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