V Plzni dne 23.1.2013

Magistrát města Plzně
Odbor nabývání majetku
Škroupova 7, 301 00 Plzeň

Magistrát města Plzně Odbor nabývání majetku ①		Č. dop.
DOŠLO: 24 -01- 2013		Zprac.
Č.j.: 11149/13	Příloha:	Ukl. zn. 117.3

Věc: Žádost o zajištění kupní smlouvy na TI

Jménem Společenství vlastníků jednotek Mohylová č.p. 1466, 1468, 1476 Plzeň, na základě plné moci ze dne 9.12.2010 a 2.1.2013 se na Vás obracíme s žádostí o zahájení kroků vedoucích k zajištění kupní smlouvy na převod technické infrastruktury stavby „Plzeň - Lísková ulice, prodloužení vodovodu", vycházející se smlouvy o budoucí smlouvě kupní č.j. 2011/004189 ze dne 13.9.2011. Současně Vám předkládáme požadované dokumenty, které jsme se zavázali předat ve výše zmiňované smlouvě budoucí kupní.

Předem děkuji za kladné vyřízení

Ing. Ota Heller

Přílohy:

- Kopie stavebního povolení
- Kopie předávacího protokolu SVJ – OSI MMP
- Kopie kolaudačního souhlasu
- Geodetické zaměření stavby
- Plná moc ze dne 9.12.2010
- Plná moc ze dne 2.1.2013

Co:

- vlastní

ZÁPIS
o předání a převzetí stavebního díla

Předávající : *Společenství vlastníků jednotek domu Mohylová č. p. 1476 IČ 751 55 303, č.p. 1468 IČ 491 85 969, č.p. 1466 IČ 491 85 951 zastoupený: pověřeným vlastníkem Ing. Otou Hellerem*

Přejímající : *Odbor správy infrastruktury města Plzně, Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň zastoupený: Jitkou Kalčíkovou*

Přítomni : *OSI MMP - pí. Jitka Kalčíková*
Společenství vlastníků: - Ing. Ota Heller, pověřený vlastník

Datum zahájení přejímky : **4.12.2012**

Název stavby a její umístění : **Plzeň Lísková ulice, prodloužení vodovodu**

Projektovou dokumentaci vyhotovil: *EGYPROJEKT spol. s r.o., Janáčkova 67, 32323 Plzeň*

Místo plnění : *KÚ Plzeň- Doubravka, Obec Plzeň , okr. Plzeň -město*

Termíny výstavby: *zahájení 17.9.2012*
dokončení 31.10.2012

Cena za provedení díla : *434 504,- Kč bez DPH*

Kvalita provedených prací: *dobrá*

Zjištěné vady a nedodělky: *nejsou*

Předávaná dokumentace a doklady :
Prohlášení o shodě na použitý materiál a výrobky zabudované ve stavbě, tlaková zkouška, stavební deník ... dle seznamu dokladů, zaměření skutečného provedení stavby vč. CD, projekt skutečného provedení stavby.

Záruční lhůta: *60 měsíců (4.12.2012 -4.12.2017)*

Poznámka :

Datum ukončení předání a převzetí díla stvrzuji svým podpisem : *4.12.2012*

V Plzni dne: 4.12.2012

Předávající:

Přejímající:

Příloha č. 1