Příloha č.1 ZMP-ÚKEP/3

RRJZP0036SKA

2013/003134/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady
IČ: 750 86 999
bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu: 218672264/0300

dále též **„poskytovatel“**

a

Statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
jednající: Mgr. Martinem Baxou, primátorem města
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
příjemce je plátcem DPH
příjemce není malým/středním podnikem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-25923311/0710

dále též **„příjemce“**

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **GREENWAYS Plzeň,** dále jen „projekt“
Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/3.1.00/23.02631**

II.
Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III.
Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	03. 11. 2008
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů[1]	01. 11. 2012
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	30. 09. 2014
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	24. 10. 2014

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Výstavba stezek
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	03. 11. 2008
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu[2]	24. 10. 2014

[1] Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

[2] V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Plzni dne

Za příjemce

Mgr. Martin Baxa,
primátor města

.....
Podpis

V Plzni dne 15. 7. 2013

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis

ZMĚNA PODSTATNÁ! M.R. Sp zn OBJ V13 Spis č. RRAS-DIP 51/2012

RRJZP0037DQ0

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita

EVROPSKÁ UNIE

ROP JIHOZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Úřad Regionální rady
Územní odbor implementace programu Plzeň
Došlo dne: 2.4.2013
Číslo jednací: RRRSO 4257/2013
Příloha: 1+0

Oznámení příjemce o změně projektu č. 2

Příjemce: *Statutární město Plzeň*	**Registrační číslo žádosti:** *ROP 02631*

Změny v projektu – výstižný popis:

Změna ukončení fyzické realizace projektu z 30. 6. 2014 na 30. 9. 2014. Tato změna zároveň vyvolá změnu termínu ukončení projektu z 25. 7. 2014 na 24. 10. 2014.

Zdůvodnění změn:

Žadatel při stanovování harmonogramu do žádosti o dotaci vycházel z předpokládaného harmonogramu schválení projektů, který byl uveden v textu 23. výzvy. Projekty měly být dle předpokladu schváleny v lednu 2013. Žadatel plánoval po tomto schválení připravit do 2 měsíců zadávací dokumentaci a v březnu 2013 zahájit výběr zhotovitele stavby. Tento výběr měl být ukončen do července 2013. V srpnu 2013 pak měly být zahájeny práce na úseku stezky Chrástecká – Těšínská. Tento úsek je v souběhu s vysokotlakým horkovodem a proto část prací na tomto úseku může probíhat pouze v době odstávky horkovodu (období červenec – srpen). Vzhledem k posunutí schválení projektů 23. výzvy na březen 2013, žadatel již není schopen zahájit práce na uvedeném úseku v období červenec – srpen 2013 a z tohoto důvodu musejí být tyto práce realizovány v dalším období červenec – srpen 2014. Z tohoto důvodu žádá žadatel o prodloužení termínu výstavby a zároveň o prodloužení ukončení projektu o cca 3 měsíce.

Seznam přiložených dokumentů: 0

Datum:	Příjemce (jméno a podpis):
26. 3. 2013	Ing. Erich Beneš

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita

ROP JIHOZÁPAD

Datum doručení: 27.5.2013	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Michaela Procházková	Regionální ra regionu soudržnosti Úřad Regionální Avalon Business Ce Poděbradova 2642 301 00 Plzeň
Změna podstatná: M.R.	menšího rozsahu/~~většího rozsahu~~[1]	

Vyjádření OKP/~~OKČ~~:

na základě vyjádření příjmeů a jeho zdůvodnění doporučuji schválit.

FM - Procházková

Datum: 4.6.2013 Souhlasí vedoucí OŘ:

[1] Nehodící se škrtněte

EVROPSKÁ UNIE